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En la presente investigación se estudió la situación actual de los factores críticos de 
éxito en implementaciones de ERPs en pymes a nivel Latinoamérica, en donde la 
mayoría de los casos analizados se fundamentaron en la experiencia en grandes 
empresas en proyectos de implementación de ERPs, pues hace muy pocos años 
se ha iniciado el estudio en pymes de dichos factores críticos por diversos autores, 
se definieron conceptos claves, con base en la experiencia del autor, a tener en 
cuenta durante la investigación y que serían considerados como guía para el diseño 
y elaboración de la encuesta que facilitaría la identificación de primera mano con 
una serie de empresas de Latinoamérica, de cuáles factores críticos es posible 
ajustar y/o aplicar a las pymes de tal manera que se logre aumentar la probabilidad 
de éxito en este tipo de implementaciones.  
 
A partir de las encuestas realizadas se lograron identificar cuales factores críticos 
de éxito estuvieron presentes en proyectos de implementaciones de un ERP 
específico en empresas de Latinoamérica, con lo cual se logra concluir que, sí es 
posible aplicar varios de los factores críticos de éxito presentes en grandes 
empresas, también en pymes, en pro de buscar el logro del éxito de dichas 
implementaciones.   
 
Palabras claves: factor crítico de éxito, proyecto, implementación de ERP, 




In the current investigation, the existing situation of critical success factors in the 
implementation of ERPs in SMEs in Latin America was studied, where most of the 
cases analyzed by several authors were based on the experience in large 
companies in ERP implementation projects, since Very few years ago, the study in 
SMEs of these critical factors was initiated, key concepts were defined, according to 
author experience, to be taken into account during the investigation and that would 
be considered as a guide for the design and preparation of the survey that would 
facilitate the first-hand identification with a series of companies in Latin America, 
from which critical factors it is possible to adjust and/or apply to SMEs in such a way 
that it is possible to increase the probability of success in these kind of 
implementations.  
 
Based on the surveys carried out, it was possible to identify which critical success 
factors were present in specific ERP implementation projects in Latin American 
companies, thus concluding that it is possible to apply several of the critical success 
factors present in large companies, also in SMEs, in search of achieving the success 
of these implementations.  
 




Teniendo en cuenta que los beneficios y ventajas competitivas en el mundo 
altamente globalizado en el que hoy en día se mueven las empresas, tanto grandes 
como pymes, son innumerables no solo en pro de mejorar, optimizar y perfeccionar 
el desempeño organizacional, sino también en cuanto a algo tan elemental hoy en 
día como estar a la vanguardia de la toma de decisiones basados en información 
real y en línea sino también en el uso y aprovechamiento de las buenas prácticas 
de las industrias consolidadas en sistemas de información como los ERPs, así como 
todas las herramientas alrededor de ellos que facilitan la aplicación de nuevas 
filosofías de trabajo asociadas a la integración hacia adelante y hacia atrás con 
clientes y proveedores, y en algunos casos con competidores.    
 
No se puede negar que las necesidades de las pymes son muy similares a las de 
las grandes empresas, en términos de la necesidad de toma de decisiones y de 
seguir creciendo para mantenerse en el mercado. A pesar de ello los retos a los que 
se enfrentan las pymes son más exigentes y de igual forma se enfrentan a 
limitaciones de recursos que los llevan a confrontar situaciones de alto riesgo ante 
la implementación de sistemas de información tipo ERP, lo cual en la mayoría de 
los casos resulta en proyectos fracasados.    
 
 
La presente investigación busca analizar y profundizar en las buenas prácticas y 
factores críticos de éxito en proyectos de implementaciones de ERPs para 
adaptarlas a implementaciones en las pymes de Latinoamérica. Para ello se 
procedió a indagar y elaborar el estado del arte sobre los factores críticos de éxito 
en implementaciones de ERPs a nivel general en cualquier tipo de empresa o 
industria, este resultado se tomó como base para consolidar 5 macro grupos de 
factores críticos de éxito y a partir de ellos y de la experiencia del autor como gerente 
de proyectos de implementaciones de ERPs en Latinoamérica, definir el marco y 
conceptos claves sobre los cuales se desarrolló la investigación para finalmente a 
partir de dichos conceptos claves proceder a diseñar y preparar la encuesta en una 
plataforma de encuestas masivas online, lo cual facilitó el acceso a muchas 
compañías en Latinoamérica, estas compañías tenían en común el tipo de ERP 
implementado, posteriormente se definió un universo, una población y  una muestra 
representativa de pymes a ser analizadas teniendo en cuenta la experiencia del 
personal encuestado en proyectos de implementaciones de ERPs y sus resultados, 
para finalmente analizar los resultados de las encuestas y recomendar cuáles 
pueden ser de utilidad para mejorar su impacto en el logro del éxito de los proyectos 
de implementación de ERPs.  
 
 
Luego de realizadas las encuestas a empresas tipo pyme de Latinoamérica que 
pasaron por proyectos de implementación de sistemas de información tipo ERP se 
pudo concluir que, si es posible aplicar diversos factores críticos de éxito, que fueron 
de utilidad en grandes compañías en proyectos de implementación de ERPs, a 
empresas pequeñas y medianas y que contribuyeron al incremento de la 
probabilidad de éxito en cada caso, es por ello que en este documento se pueden 
encontrar dichos factores críticos de éxito que las pymes pueden tener en cuenta 
para proyectos de implementación de ERP, antes, durante y después de la misma. 
 
 
Finalmente, la mayor contribución de la presente investigación al mundo de la 
gerencia de proyectos, se fundamenta en la generación de datos y estadísticas que 
comprueban la hipótesis de muchos autores, que había sido descrita de forma 
narrativa, acerca de los diversos factores críticos de éxito que apoyan el logro de 
los objetivos de proyectos de implementación de sistemas de información tipo ERP 
































1. Análisis de los Factores Críticos de Éxito en Implementaciones de ERPs 
en Pymes 
 
La presente investigación se desarrolla en el marco de varios capítulos en los que 
se incluyen; capítulo I: Análisis y planteamiento del problema, justificación y 
objetivos de investigación, capítulo II: Estado del arte y marco teórico y conceptual 
en el que se desarrolla la investigación, capítulo III: metodología aplicada y 
limitaciones de la investigación, así como el diseño y aplicación de las encuestas, 
capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados obtenidos, conclusiones y 
recomendaciones y finalmente los anexos y referencias bibliográficas consultadas. 



































1.1. Capítulo I. El Problema  
 
1.1.1. Descripción del Problema. 
 
 
En cuanto a la disponibilidad de la información sobre las pyme en los países de 
América Latina, a pesar de ser tomada de fuentes oficiales en cada país, en 
ocasiones la información disponible corresponde solo al sector de manufactura 
(dejando de lado las comerciales y de servicios), en algunos casos solo se cuenta 
con muestras que definen como representativas y en otros solo información de 
empresas con algún tipo de registro, lo cual permite inferir que los valores 
disponibles subestiman el número real, a pesar de ello se puede considerar como 
una aproximación importante a lo que se llamaría la población o universo para el 
estudio de las empresas pequeñas y medianas en Latinoamérica. Sobre ello se 
encontró lo que se observa en la ilustración 1: 
 
 
Ilustración 1: Actualidad de las pymes en Latinoamérica. 
 
Fuente: Fragmento recuperado de TupymeDigital el 22 de enero de 2018. 
 
 
Hay una lista importante de buenas prácticas en implementaciones de ERPs 
disponibles en la literatura y en la web y que no son específicas para pymes, en 
gran medida son resultado de experiencias exitosas en grandes empresas, pero la 
idea es analizarlas y encontrar cuales pueden aplicarse a las pymes en su forma 
original o pueden ser simplificadas o ajustadas de tal manera que las pymes 
también puedan aplicarlas con una alta probabilidad de éxito en sus proyectos de 
implementación de ERPs.  
 
La investigación se enfocará en los interrogantes alrededor de las 
implementaciones de ERP que han fracasado y que han sido exitosas, así como las 
características y componentes claves que las rodearon y que pueden ser de utilidad 
para las pymes en Latinoamérica, especialmente porque al hablar de inversiones 
realizadas por las pymes en el área de TI, a nivel mundial, Latinoamérica es la 
menos significativa, como se muestra en la ilustración 2, más adelante se explica el 
por qué.  
 
 
Ilustración 2: Inversión de las pymes en TI a nivel mundial. 
 
 
Fuente: Recuperado de (Maldonado R. L., 2007) 
 
 
A continuación, en la tabla 1, se presenta la ficha asociada a las preguntas claves 












Tabla 1: Preguntas claves de Investigación. 
Tema/Pregunta 
¿Por qué fracasan las implementaciones de ERPs en 
pymes?, ¿Cuáles con las buenas prácticas y factores críticos 
de éxito que se pueden utilizar en las pymes? 
Por qué/para 
qué 
Para saber cuáles son las metodologías y buenas prácticas 
que sirven a las pymes para lograr incrementar el éxito de 










Factor crítico de 
Éxito o Fracaso  
en las 
implementacion
es de ERP 
¿El éxito de una 
implementación ERP solo es 
posible en grandes 
empresas? 
¿Es buena opción hacer 
alianzas con grandes 
empresas para impulsar el 
éxito del ERP?  
¿Es un factor determinante 
del éxito el rango de ventas 
de la empresa? 
¿Qué nivel de infraestructura 
tecnológica debería tener el 
área de TI? 
Característic









vs en pymes 
Buenas 
prácticas en las 
Implementacion
es 
¿Qué características mínimas 
debe cumplir la compañía?  
¿Qué características mínimas 
debe cumplir la 
implementación desde el 
producto y el implementador?  
¿Cuáles son las buenas 
prácticas que aplican a 
implementaciones de ERP en 










vs en pymes 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, en la ilustración 3, se presenta el mapa conceptual creado para 
analizar los componentes y elementos claves alrededor de la problemática bajo 
estudio:    








Aunque hoy en día podría decirse que no existe un método único probado de cómo 
implementar con éxito confirmado aplicaciones ERP, si es posible hablar acerca de las 
muchas situaciones y experiencias documentadas que pueden contribuir ampliamente a 
lograr una implementación exitosa. Algunos aspectos destacados y documentados de 
estas experiencias y que pueden ser tomados como base para definir los que pueden 
ser de utilidad para las pymes están disponibles en la literatura y en la web.  
 
 
También es importante considerar que la clave no es solo conocer esos factores críticos 
de éxito y buenas prácticas que nos llevaran a nuestro objetivo, si no también 
gestionarlos de tal manera que realmente puedan agregar valor y hacer la diferencia en 
cada caso. En muchas ocasiones la información está ahí solo esperando a ser analizada 
y perfeccionada para darle mayor utilidad, como es el caso de las buenas prácticas que 
pueden ser transformadas o ajustadas para ser de ayuda para proyectos de 
implementación de ERPs en las pymes.  
 
 
Todo lo anterior nos lleva a profundizar que tanto conocen las pymes hoy en día de estas 
buenas prácticas y que tan fácil puede ser para ellas hacer uso de las mismas, en pro 







      
Definir las buenas prácticas y factores críticos de éxito en implementaciones de ERPs en 
pymes de Latinoamérica para aumentar las probabilidades de éxito en el desarrollo de 
estos proyectos, basados en los actuales factores críticos de éxito establecidos a partir 
de estudios en implementaciones de este tipo de sistemas de información en grandes 






 Estructurar el estado del arte sobre los factores críticos de éxito en implementaciones 
de ERPs.  
 
 Definir el marco y conceptos claves sobre los cuales se desarrollará la investigación.   
 
 Diseñar las encuestas con base en el marco y conceptos definidos y desarrollarlas 
en una plataforma de encuestas masivas.  
 
 Recopilar información-datos de una muestra representativa de pymes en cuanto a las 
implementaciones de ERPs y sus resultados.    
  
 Consolidar y Analizar los resultados de las encuestas y recomendar cuales pueden 







































1.2. Capítulo II: Estado del Arte y Marco Teórico 
 
1.2.1. Estado del Arte. 
 
 
Considerando que hace algunos años los grandes proveedores de sistemas de 
información como ERPs han volcado sus energías en atender de forma más específica 
y con más fuerza al mercado de las pymes, debido no solo a que es un sector bastante 
numeroso, sino también a que se ha evidenciado una baja en la velocidad de crecimiento 
de las ventas en grandes compañías, se crea un proyecto con el que se desea conocer 
el estado del arte de buenas prácticas así como de los factores críticos de éxito o fracaso 
que se presentan en las implementaciones de ERP en pymes, con el propósito de 
potencializar su aplicación (buenas practicas) en las pequeñas y medianas empresas 
para mejorar las estadísticas de proyectos exitosos de implementación de ERPs y que 
sean de utilidad para el universo de pymes en Colombia, así como también para las 
compañías implementadoras de ERP, buscando que ambos actores (implementador y 
cliente) puedan enfocar esfuerzos en aquel 20% de factores críticos de éxito y buenas 
practicas que pueden llevar al 80% de las pymes al éxito en sus implementaciones.   
 
 
Es necesario reconocer que desde finales de los años noventa se ha evidenciado un 
incremento muy positivo, apalancado por el internet, la globalización y el capitalismo, en 
el uso de sistemas de información como lo son los ERPs, tal como se muestra en la 
ilustración 4. Es por ello que resulta pertinente no basarse solo en corazonadas o 
antiguas formas de administración de los negocios sino también invertir en herramientas 
tecnológicas en las cuales basar la toma de decisiones y las determinaciones 
estratégicas que definen el futuro de las empresas, sean grandes o pymes, esto sin 
olvidar que las herramientas de inteligencia empresarial que acompañan la gestión de 
las relaciones con clientes y proveedores también son de utilidad a nivel estratégico.   
 
 
Ilustración 4: Crecimiento del mercado de los ERP en el mundo. 
 
Fuente: Recuperado en (Santilop00´s Blog, 2017) basado en publicación de la AMR. 
 
Lo anterior fundamentado en las publicaciones más recientes sobre las predicciones del 
mercado de los ERP realizados por la Allied Market Research (AMR)1, quien estimó que 
para el 2020 los proveedores de sistemas de información como los ERP registrarían 
ventas históricas de billones de dólares, comportamiento que se viene evidenciando 
desde el 2014 con un crecimiento anual de más del 7%. Todo esto se evidencia en las 
ilustraciones 5 y 6.  
 
 
Ilustración 5: Proyección de ventas y crecimiento del mercado de los ERPs. 
 
Fuente: Recuperado de (Santilop00´s Blog, 2017) basado en publicación de la AMR.  
 
 
Ilustración 6: Ingresos de software empresarial a nivel mundial por sub-segmento. 
 
Fuente: Recuperado de (Santilop00´s Blog, 2017) basado en publicación de la AMR.  
                                                                 
1 A l l i e d  M a r k e t  R e a s e a r c h .  E m p r e s a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  a s e s o r í a  d e  m e r c a d o  d e  
A l l i e d  A n a l y t i c s  L L P ,  p r o p o r c i o n a  i n f o r m a c i ó n  c o m e r c i a l  e  i n f o r m e s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  m e r c a d o  a  g r a n d e s  y  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .  L a  
c o m p a ñ í a  a y u d a  a  s u s  c l i e n t e s  a  c r e a r  e s t r a t e g i a s  p a r a  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  y  
l o g r a r  u n  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i b l e  e n  s u s  r e s p e c t i v o s  m e r c a d o s .  
h t t p s : / / w w w . a l l i e d m a r k e t r e s e a r c h . c o m /    
Es conocido por muchos que recientemente están aumentando de manera significativa 
la cantidad de pequeñas y medianas empresas que están siendo cada vez más 
conscientes de la importancia de contar con un sistema de información de talla mundial. 
En la actualidad implementar un ERP no es un lujo únicamente de las grandes empresas, 
sino más bien son vistos como una necesidad básica en las pymes que cada vez toma 
más fuerza en Latinoamérica. Por esta razón se hace necesario asegurarse de que las 
buenas practicas existentes y comprobadas también pueden dar buenos resultados en 
las pequeñas y medianas empresas, generando la estrategia clave que permita mejorar 
las estadísticas de éxito y disminuir las de fracaso en las implementaciones de ERPs.  
 
 
La estrategia clave debe ir de la mano con la innovación tecnológica que permita 




A partir de un estudio realizado en 48 empresas en Guadalajara México, y con base en 
otros estudios previos, se identificaron los siguientes factores críticos de éxito que se 
enumeran a continuación (Pérez-Bernal, 2006): 
 
1. Apoyo de la alta administración 
2. Reingeniería de procesos del negocio 
3. Administración de proyectos 
4. Campeón/Líder del proyecto 
5. Involucramiento de usuarios 
6. Capacitación de usuarios y soporte 
7. Acompañamiento de consultores externos 
8. Administración del cambio, cultura y Software 
9. Elección del Software ERP 
10. Visión y plan de negocio adecuado, sistema transaccional base 
11. Comunicación 
12. Composición del equipo de trabajo de ERP 
13. Prueba y solución de problemas 
 
 
El mismo equipo de estudio realizado en compañías de México, realizo un comparativo 
con otros estudios similares realizados en EEUU y Europa por Somers y Nelson, 2001, 
que posteriormente fueron considerados por Akkermans y van Helden, 2002, y que 
indicaban los mismos factores críticos de éxito, como se muestran y listan a continuación 
(Pérez-Bernal, 2006):  
 
1. Apoyo de la alta dirección 
2. Competencia del Equipo del Proyecto 
3. Cooperación Interdepartamental 
4. Metas y objetivos claros 
5. Administración de proyectos 
6. Comunicación Interdepartamental 
7. Gestión de las expectativas 
8. Campeón del Proyecto 
9. Soporte del proveedor 
10. Una cuidadosa selección de paquetes 
 
 
Aunque a primera vista se pueden identificar diferencias significativas a nivel cultural 
entre los países analizados en el segundo estudio referenciado y el estudio de México, 
se encontraron aspectos comunes definidos como factores críticos de éxito, que son los 
siguientes: 
 
1. Apoyo de la alta dirección 
5. Administración de proyectos 
 
 
Entre las conclusiones finales de comparar los resultados de ambos estudios se puede 
definir que, para los países de Latinoamérica, partiendo de la referencia principal del 
estudio que es México y a pesar de que en EEUU y Europa no fue necesario, resulto de 
gran importancia los siguientes factores críticos de éxito: 
  
5. Reingeniería de procesos de Negocio    
 
 
Así como también es importante resaltar entre las conclusiones del comparativo, aquellos 
factores identificados en países desarrollados como EEUU y Europa, y que están en los 
primeros lugares de la lista del segundo estudio y que pueden ser decisivos para 
Latinoamérica en cierta medida, pendiente por definir, pero en el estudio en México no 
solo están al final de la lista, sino que también tiene la calificación más baja, tales como: 
 
4. Metas y objetivos claros (en la lista de EEUU y Europa) 
14. Visión y plan de negocios adecuado (en la lista de México)  
 
 
Adicionalmente y apoyado en otras fuentes disponibles que realizaron estudios 
adicionales sobre los diversos factores críticos de éxito en implementaciones de ERP en 
pymes, se encontró una lista más corta de 5 elementos (Maldonado M. , 2009) que se 
conforma como se muestra a continuación y que plantea la ponderación de aquellos 
factores que en determinado momento pueden llegar a ser mucho más importantes que 
el resto, por ejemplo las Personas.   
 
1. Gestión y Organización  
2. Procesos 
3. Tecnología  
4. Datos 
5. Personas 
En otras fuentes diversas también se encontraron inclinaciones hacia temas críticos de 
éxito tales como; Compromiso de la dirección ejecutiva y adecuado patrocinador 
ejecutivo del proyecto.    
 
  
Por otro lado, y a pesar de la información disponible, es importante mencionar que las 
investigaciones existentes a la fecha en su gran mayoría, aún no han explorado en 
profundidad la situación de las pymes por sí mismas y los retos que enfrentan día a día, 
dirigiéndose exclusivamente al éxito o fracaso de las implementaciones de ERP y sus 
factores subyacentes. También, como Equey et al. (2008) señalan claramente cuando 
se hace referencia a las implementaciones de ERP en las pymes: las tasas percibidas 
de éxito y satisfacción son poco explorados en la literatura.  
 
 
Si, además de esto, se reconoce el hecho señalado por Wresch (2003), quien afirmó que 
gran parte de la investigación relativa a la adopción de TI en las pymes (en particular en 
los países en desarrollo), es meramente descriptivo y carece de una sólida base teórica 
con datos o estadísticas, la evidente consecuencia es una brecha importante en la 
literatura actual. Precisamente esta es la intención de este estudio: Llevar una línea de 
investigación que va a crear el conocimiento en el área de éxito de implementación de 
ERP en las pymes, especialmente las que operan en las regiones en desarrollo como 
América Latina". (Maldonado M. , 2009). 
 
 
Existen varios factores importantes que hacen de las pymes un excelente candidato a 
estas implementaciones de ERP, tales como su representatividad, dinamismo o volumen 
con respecto a las grandes empresas, en la mayoría de los países desarrollados o en 
proceso de desarrollo, por lo que representan un papel bastante importante en la 
economía de muchos países, así como en América latina. 
 
 
“Según la bibliografía existente consultada más del 98% del universo de empresas 
formales e informales en los distintos países se ubican en este grupo, participando 
también de forma muy elevada en las ventas totales, las exportaciones, el PIB y el 
empleo. Cualquier dificultad general en estas organizaciones menores repercute 




Según otros diversos autores consultados, que en primera instancia puede estar 
subvalorado, también se puede considerar que el factor determinante en algunos casos 
para poder implementar sistemas ERP en las pequeñas y medianas empresas, es su 
rango de venta aproximado, el cual puede estar entre diez y cincuenta millones de 
dólares al año, lo cual puede crear una situación mucho más favorable de pronta 
recuperación de la inversión (ROI). 
Aunque también es importante saber que el rango de ventas puede tener relación con la 
capacidad de implementación de un sistema ERP mas no con el éxito o fracaso del 
mismo, para ello se consideran los siguientes ejemplos de dramáticas situaciones de 
fracaso vividas por grandes y reconocidas empresas:  
 
 "Caso Hewlett-Packard (Lindquist, 2008) pone de relieve la aplicación ERP de 
HP en 2004, el cual siguió todo en la ley de Murphy "Lo que podría salir mal, saldrá 
mal”. Finalmente, el proyecto de HP costó $160 millones en pedidos e ingresos, 
más de cinco veces el costo estimado del proyecto.  
 
 Caso Nike (Lindquist, 2008) (Songini, 2001) (Hershey Foods Palanisamy, 2008) 
(Koch, 2002) (Stedman, 2000).  
 
 Caso Volkswagen AG (Palanisamy, 2008) (Recktenwald, 2000) (FoxMeyer 
Drogas Jesitus, 1997) (Wheatley, 2000). A raíz de una implementación de ERP a 
la mitad a finales de 1990, con pruebas de que llevaron a la quiebra a la empresa, 
presentaron una demanda de $500 millones en 1998 contra el proveedor de 
software ERP y otra de $500 millones en contra del implementador, alegando que 
los esfuerzos en la instalación del software en la empresa, había contribuido a la 
desaparición de la compañía farmacéutica. La Implementación del ERP y su 
integración con otros sistemas causaron $100 millones en pérdidas de ventas y 
un 20% del inventario, acompañados de una variedad de demandas colectivas a 
causa de problemas generados por la entrega de piezas de repuesto para los 
concesionarios de automóviles. 
 
 Caso Hershey que la implementación del ERP impidió entregar $100 millones en 
productos. El día que el ex director general anunció el problema del sistema, la 
población de trabajadores experimentó una caída del 8%." (Maldonado M. , 2009). 
 
 
También se pueden hacer anotaciones sobre casos de implementaciones en pymes y 
sus resultados. "A pesar de que los sistemas ERP fueron pensados inicialmente para 
funcionar en las grandes empresas, las pymes están cada vez más motivadas para 
empezar a realizar implementaciones de ERP” (Adam et al., 2000). Controladores de 
negocios tales como la globalización han reconfigurado el entorno competitivo pymes y 
estas organizaciones están casi obligadas a adoptar tecnologías de la información de 
toda la institución para competir adecuadamente en las nuevas condiciones (Lebre La 
Lovere, 1996). De hecho, no hay necesariamente mucha diferencia en los eventos que 
desencadenan una implementación de ERP en las pymes en comparación con las 
grandes empresas. Las pymes en su intento de mejorar su rendimiento como 
organización apoyados en la capacidad de una implementación de ERP para ayudar en 
el suministro de información en tiempo real, la introducción de mejores prácticas en los 
procesos centrales del negocio y la actualización de las plataformas técnicas obsoletas 
(Adam et al, 2000; Thong, 1999). Woodie (2005) reitera que muchas pequeñas y 
medianas empresas siguen utilizando aplicaciones obsoletas que no son compatibles 
con las prácticas comerciales emergentes. Koh et al. (2006) llega a la conclusión de que 
las pymes tienen las mismas necesidades que las grandes empresas, pero se enfrentan 
a diferentes retos en vista de sus recursos y capacidades financieras limitadas. 
Buonanno et al. (2005) confirma que las pymes, o bien no tienen recursos suficientes o 
no están dispuestas a dedicar una parte importante de sus recursos a un proceso de 
implementación de ERP complejo. Rao (2000) también sostiene que las pymes son más 
frágiles que las grandes empresas. 
 
 
Se puede concluir entonces que la adopción de un ERP hoy en día no se limita a las 
grandes empresas con grandes ingresos (Loh et al., 2004). Se necesita una comprensión 
más profunda de la implementación de ERP en las pymes para garantizar un fuerte 
impacto. Huin (2004) sostiene que a menos que las diferencias entre las pymes y las 
grandes empresas se entiendan claramente, los proyectos de ERP en las pymes no 
alcanzarán los resultados deseados. Estos hechos revelan que el nicho pymes 
definitivamente exige el análisis de las investigaciones anteriores dirigidos 
principalmente a las grandes empresas. Esta necesidad ha sido percibida por lo que 
algunos investigadores han empezado a tratar específicamente la implementación de 
ERP en las pymes” (Maldonado M. , 2009). 
 
 
A pesar de que hoy en día se cuenta con mucha información a la mano y al alcance de 
todos, los administradores o gerentes de proyectos no cuentan con guías claras o 
manuales útiles para conducir de manera eficiente y efectiva el proceso de 
implementación de un sistema ERP, ni para garantizar, con un buen nivel de probabilidad 
de éxito, que el sistema proporcionará los beneficios esperados, esto sin desmeritar las 
diversas metodologías y teorías de gestión de proyectos probadas y comprobadas en 
miles de experiencias y buenas practicas. 
 
 
"Corporaciones reconocidas y grandes como Nestlé, Microsoft, Gillette, Airbus, 
Mercedes-Benz, Pioneer, y en concreto las empresas de América Latina como Gruma, 
Grupo Gigante, Inelectra, Carsa, PDVSA, ya han adoptado la tecnología de algún ERP 
y han alcanzado los factores tangibles que afectan el éxito de un ERP, la idea es tomar 
estas experiencias y adecuarlas a los escenarios, retos y riesgos que enfrentan las 
pymes para que también puedan hacer parte de las historias de éxito.  
 
 
Algunas historias de éxito en implementaciones de ERP documentados son las 
siguientes:  
 
 Caso Vida Taikang Autor Chen (2007) pone de relieve la aplicación ERP la cual 
le permitió a la empresa aumentar la eficiencia, reducir los costos y riesgos de 
control que resulta en un impresionante retorno de la inversión del 398%, una TIR 
del 80%, y un período de amortización de 1,9 años (IDC, marzo de 2007).  
 
 Caso Multimedia Holdings Tecnología (TCL) Fierro et al. (2006) Xiao et al. 
(2007) Con la implementación de ERP, TCL mejoró el tiempo de ciclo de 
producción en un 17%, rotación del inventario mejoro en un 15%, y se redujo el 
tiempo de entrega. El proyecto se amortizo en 2,1 años con 340% de ROI y el 
65% de TIR.  
 
 Caso Telefónica Movistar Venezuela, con la implementación del ERP 
automatizo los procesos financieros, las operaciones integradas de negocios, y el 
aumento de la eficiencia operativa mediante la implementación de la aplicación 
ERP al tiempo que mejora su control sobre los ingresos, costos y gastos. El 
retorno de la inversión ROI de Telefónica fue de 110% y una tasa interna de 
retorno TIR del 23%. 
 
 Caso Air France Pang (2006). Air France ha experimentado importantes 
beneficios después de una exitosa implementación de ERP que impactó a las 
iniciativas de crecimiento, mejorar la competitividad, y aumentó la eficiencia 
operativa.  
 
 Caso Checkpoint Systems Lykkegaard (2007). Checkpoint Systems Europa 
implementó la aplicación ERP a través de sus filiales europeas en Alemania, 
Francia, Polonia, Benelux, España, Reino Unido, República Noruega y Finlandia. 
Se automatizaron los procesos de negocio, y el aumento de la eficiencia, la 
transparencia de la gestión, la velocidad, la agilidad y el cumplimiento de la 
industria.  
 
 Caso Smiths Fabrication IDC (2006) la implementación del ERP generó una 
reducción de los costos de producción y de ventas, mejoras en los procesos de 
planificación y una mayor eficiencia de los empleados. La rotación de la Materia 
Prima se redujo de un promedio de 38 días a 31 días entre 1999 y 2006 y la 
rotación de Producto Terminado se redujo de 11 a 4 días para el mismo período. 
 
 
Pero esta espectacular tasa de adopción no es una cuestión exclusiva del pasado o de 
empresas con unas características específicas sino más bien las combinaciones de 
muchos factores que están en análisis en este documento. El camino sólido de 
crecimiento parece seguir siendo fuerte en el futuro: Ifinedo (2007) cita que este mercado 
seguirá creciendo y es aquí cuando entran las pymes al escenario. Todavía hay muchas 









1.2.2. Marco Teórico y Conceptual.  
 
 
Resulta de gran importancia que antes de diseñar las encuestas y profundizar en los 
factores críticos de éxito en implementaciones de ERPs en las pymes en Latinoamérica, 
de modo que sea posible dar una opinión y conclusiones al respecto de las encuestas 
bajo el mismo marco de entendimiento y evitar significados o conceptos difusos, se 
tengan en cuenta las siguientes definiciones establecidas por el autor de la presente 
investigación acorde a su experiencia y conocimientos entre otras fuentes formales:  
 
 
Clasificación de las empresas en américa latina. Para analizar dicha clasificación se 
parte de los siguientes conceptos: 
 
 pymes:  conjunto de pequeñas y medianas empresas, clasificadas en esta familia 
de acuerdo a unas normas legales o diversas variables que varían según cada 
país pero que en el caso de Latinoamérica se encuentran algunas variables 
comunes, que facilitan hacer comparaciones o análisis.   
 
 
Es muy común encontrar literatura en la que se compara la clasificación de las empresas 
entre países desarrollados y países en desarrollo, inclusive existen países en el mundo 
desarrollado en los que no existe la clasificación de microempresa porque es suficiente 
la clasificación de la pequeña empresa únicamente o la pequeña y mediana empresa, en 
este caso solo hablaremos de la clasificación en países en américa latina que en su gran 
mayoría son clasificados como países en desarrollo.  
 
 
Aunque en Colombia esta clasificación está reglamentada en la ley 590 de 2000 conocida 
como la ley pymes y sus modificaciones con la ley 905 de 2004 con los siguientes 
segmentos empresariales: micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; basada 
fundamentalmente en los activos totales en salarios mínimos legales vigentes 
(Bancoldex, 2018), como se observa en la tabla 2 a continuación:  
 
 
Tabla 2: Clasificación de las empresas en Colombia año 2018 
Tamaño Empleados  Activos totales en SMMLV2 
Microempresa  Máximo 10 trabajadores  Hasta 500 (390.621.000) 
Pequeña  Entre 11 y 50 trabajadores Superior a 500 y hasta 5000 (3.906.210.000) 
Mediana  Entre 51 y 200 trabajadores  Superior a 5000 y hasta 30000 (23.437.260.000) 
Grande  Más de 201 trabajadores  Superior a 30000 (23.437.260.000) 
SMMLV para el año 2018 $ 781.2423 
Fuente: Recuperado de (Bancoldex, 2018) 
                                                                 
2 S M M L V :  S a l a r i o  M í n i m o  M e n s u a l  L e g a l  V i g e n t e .   
3 R e d a c c i ó n 7 8  e l  p a í s .  D i c i e m b r e  3 0  d e  2 0 1 7 . c o n s u l t a d o  e l  2 3 / 0 2 / 2 0 1 8  e n  
h t t p : / / w w w . e l p a i s . c o m . c o / e c o n o m i a / s a l a r i o - m i n i m o - 2 0 1 8 - a s i - q u e d o - e l -
a u m e n t o - e n - c o l o m b i a . h t m l    
 
En américa latina, en donde “las pymes representan entre el 95 y el 99% en promedio 
(microempresa; 80%, pequeña y mediana; 15%, gran empresa; 5%)” (Vallejos, marzo de 
2000), en varios países se consideran varios aspectos al mismo tiempo para clasificar o 
estratificar estas empresas, un elemento común es la generación de empleo (cantidad 
de trabajadores) como se muestra a continuación, en otros casos se considera también 
la variable del valor de activos, como es el caso de Colombia ya mencionado y en otros 
casos el volumen de ventas, aunque cabe mencionar el caso de “argentina en el que 
dicha clasificación es resultado de una ponderación de diversas variables, además del 
empleo o las ventas” (Vallejos, marzo de 2000). En la ilustración 7 se observa la 
clasificación para Latinoamérica.  
  
 





Fuente: Recuperado de (Vallejos, marzo de 2000) 
 
 
En algunos casos también es analizado el aporte de este sector al PIB de cada país, 
debido a que en algunos casos este resulta representativamente bajo, un ejemplo es “el 
caso de México, en donde las microempresas tienen un aporte al empleo de casi el 30% 
y al PIB de 13%, lo cual contrasta con las grandes empresas que aportan 36% al empleo, 
53% a la inversión y 60% al PIB” (Vallejos, marzo de 2000). Considerando estos aportes 
en cada país y separando las microempresas de las pymes, debido a que para este 
efecto se consideran las microempresas como aquellas que tienen dos o menos 
empleados con un carácter de subsistencia/sobrevivencia y las pymes con un carácter 
de riesgo, organización, innovación y emprendimiento, características típicas de la 
mediana empresa, basados en esta diferenciación se observa en la ilustración 8, a 
continuación.   
 
Ilustración 8: América latina; el papel de la micro, pequeña y mediana empresa (en %). 
 
 
Fuente: Recuperado de (Vallejos, marzo de 2000) 
 
 
Considerando que uno de los factores más comunes en América latina para la 
clasificación de las empresas es por la generación de empleo o el número de 
trabajadores, se tendrá en cuenta también la siguiente tabla en la que se identifican los 
casos en los que el país considera una variable diferente a la del empleo, incluyendo el 
detalle o aclaración asociada a cada caso, como se observa en la ilustración 9, a 
continuación:   
 
 
Ilustración 9: Definición de las pymes en Latinoamérica. 
 
Fuente: Recuperado de (HernandezySaavedra, 2007) 
 
 
Considerando que se cuenta con información complementaria de los principales países 
de Latinoamérica respecto de la clasificación de las empresas, porque no existe una 
homogeneidad al definir las pymes, se construye la siguiente ilustración teniendo en 
cuenta las 3 variables más comunes en cada caso (empleados, ventas y activos), 
consolidándolos con base en las diversas ilustraciones encontradas en la búsqueda del 
estado del arte.  
Tabla 3: Comparación criterios de clasificación en principales países de Latinoamérica. 
Tamaño/País 
Argentina: Ventas (1) Bolivia (2) Brasil: Empleo (3) Chile Colombia 




Empleo Activos (5) 
Micro ≤ 1.250 ≤ 1.850.000 ≤ 467.500 ≤ 10 ≤ 1.350 ≤ 350 ≤ 19 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 2.400 ≤ 4 ≤ 9 ≤ 10 ≤ 500 
Pequeña ≤ 7.500 ≤ 711.100.000 
≤ 
3.366.000 
≤ 20 ≤ 4.500 ≤ 1.800 ≤ 99 ≤ 49 ≤ 49 ≤ 
25.000 
≤ 49 ≤ 49 ≤ 50 ≤ 5.000 
Mediana ≤ 60.000 ≤ 88.800.000 
≤ 
22.440.000 ≤ 49   ≤ 199 ≤ 99 ≤ 99 
≤ 
100.000 ≤ 199 ≤ 199 ≤ 200 
≤ 
30.000 
Grande + 60.000 + 88.800.000 
+ 
22.440.000 
+ 49   + 199 + 99 + 99 + 
100.000 
+ 199 + 199 + 200 + 
30.000 
 







México: Empleo Panamá Perú Uruguay (10) Venezuela (11) 




anuales Activos Empleo 
Ventas 
anuales 
≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 150.000 ≤ 9 ≤ 4 ≤ 60.000 ≤ 20.000 ≤ 10 ≤ 9.000 
≤ 30 ≤ 49 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 30 ≤ 50 ≤ 1.000.000 ≤ 20 ≤ 19 ≤ 180.000 ≤ 50.000 ≤ 50 ≤ 100.000 
≤ 100 ≤ 100 ≤ 60 ≤ 250 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 2.500.000 ≤ 100 ≤ 99 ≤ 5.000.000 ≤ 350.000 ≤ 100 ≤ 250.000 
+ 100 + 100 + 60 + 250 + 100 + 100 + 2.500.000 + 100 + 99 + 5.000.000 + 350.000 + 100 + 250.000 
(1) “En miles de pesos argentinos de 2006. De acuerdo a la resolución 147/2006” (HernandezySaavedra, 2007).   
(2) “En SMMLV. Viceministerio de microempresa, ministerio de trabajo 2002, aunque la definición oficial o predominante es por empleo” (HernandezySaavedra, 
2007).   
(3) “En Brasil existen diversas definiciones de micro, pequeña y mediana empresa. El estatuto de la microempresa y la pequeña empresa (Ley N° 9.841/99) o 
SIMPLES6 (Ley N° 9.317/96) utilizan el criterio de ventas brutas anuales para la clasificación de las empresas. Por el contrario las definiciones utilizadas por 
el RAIS7/MTE (Ministerio de Trabajo y Empleo) o de SEBRAE8 definen a las empresas en función del número de empleados” (HernandezySaavedra, 2007).  
(4) “En Unidades de Fomento (1 UF = $24 US)”. (HernandezySaavedra, 2007) 
(5) Según la ley mipymes Ley 905 de 2004. En SMMLV. Importante tener en cuenta que en los casos en que una empresa esté siendo clasificada con ambas 
variables, la que predomina es la del valor de los activos totales. Por ejemplo, la compañía cuenta con 40 empleados (pequeña empresa) y a su vez cuenta 
con 5.050 SMMLV en activos (Mediana empresa), la compañía clasifica como mediana empresa.   
(6) “Costa Rica maneja varios criterios, empleo, ventas, activos, inversión en maquinaria, equipo y herramientas. Pero el predominante es el empleo”  
(HernandezySaavedra, 2007).    
                                                                 
4 I N E .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  e s t a d í s t i c a .   
5 M I D E P L A N .  M i n i s t e r i o  d e  P l a n i f i c a c i ó n  S o c i a l .   
6 S I M P L E S .  S i s t e m a  I n t e g r a d o  d e  P a g o  d e  I m p u e s t o s  y  C o n t r i b u c i o n e s  d e  l a s  M i c r o e m p r e s a s  y  l a s  E m p r e s a s  P e q u e ñ a s .  
7 R A I S .  R e d  d e  A p o y o  a  l a  I n t e g r a c i ó n  S o c i o  l a b o r a l .    
8 S E B R A E .  S e r v i c i o  B r a s i l e ñ o  d e  A p o y o  a  l a s  M i c r o  y  P e q u e ñ a s  E m p r e s a s .   
(7) “En El Salvador las autoridades gubernamentales de apoyo9, combinan el número de empleados con el valor de los activos en su definición de pymes. Por 
otro lado, algunas entidades privadas10 de apoyo centran su atención exclusivamente en el número de empleados”  (HernandezySaavedra, 2007).    
(8) “Nueva clasificación del Viceministerio de la mipymes, Ministerio de economía, acuerdo gubernamental 178-2001 desde el 17 de mayo de 2001. A pesar de 
que tiene 3 definiciones por empleo; una del Instituto Nacional de estadística, otra de la Cámara de Comercio y otra de Promicro (OIT)11 la definición oficial 
es al del acuerdo gubernamental” (HernandezySaavedra, 2007).    
(9) En Dólares o Balboas.   
(10) “En Dólares. En Uruguay el criterio de clasificación fue establecido por los decretos N° 54/92 del 7 de febrero de 1992 y N° 266/95 del 19 de julio de 1995” 
(HernandezySaavedra, 2007).        
(11) “Solo para Industria Manufacturera, no existe definición oficial para comercio o servicios. En UTs. Una UT equivale a $12 US aproximadamente. La nueva Ley 
señala que cuando hay confusión, el ministerio competente determinara a que estrato corresponde de acuerdo a la metodología establecida en el reglamento 
del decreto Ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria – PYMI (12/11/2001)”  (HernandezySaavedra, 2007).       
 
Fuente. Elaboración propia según: (1) Perfil de las pymes en Latinoamérica: un estudio comparativo, por Ma Luisa Saavedra Garcia 




                                                                 
9 C O N A M Y P E .  C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l a  M i c r o  y  P e q u e ñ a  E m p r e s a .  Y  e l  B a n c o  M u l t i s e c t o r i a l  d e  I n t e r v e n c i o n e s  B M I .  
10 C o m o :  S w i s s c o n t a c  ( F u n d a c i ó n  S u i z a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  t é c n i c o ) ,  G T Z  ( L a  D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  f u r  T e c h n i s c h e  
Z u s a m m e n a r b e i t ,  q u e  p e r t e n e c e  a l  G o b i e r n o  F e d e r a l  A l e m á n ,  e s  u n a  e m p r e s a  c o n  p r e s e n c i a  m u n d i a l  e n  e l  c a m p o  d e  l a  
c o o p e r a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o )  y  F u n d a p y m e  ( F u n d a c i ó n  E m p r e s a r i a l  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  d e  l a  p e q u e ñ a  y  
M e d i a n a  E m p r e s a  e n  e l  S a l v a d o r ) .   
11 P r o y e c t o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o  c u y a s  s i g l a s  s i g n i f i c a n :  P r o y e c t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  A p o y o  a  
P r o g r a m a s  d e  M i c r o e m p r e s a .   
En este caso y a partir de la evidencia presentada para los principales países de 
Latinoamérica que basan su definición fundamentalmente en la cantidad de empleados 
y en algunos casos se combinan con otros factores, se tendrá en cuenta para efectos de 
la actual investigación la siguiente tabla como guía para clasificar a las compañías 
analizadas en Latinoamérica con una misma variable, la cantidad de empleados, aunque 
no sea utilizada de igual forma en cada país, se consideró un rango que no deje por fuera 
el rango actual máximo y mínimo más frecuente de los países analizados en américa 
latina. Ver tabla 4.    
 
 
Tabla 4: Marco referencia Teórico para la clasificación de las empresas en el presente 
estudio. 
Tamaño Empleados  
Microempresa  Máximo 10 trabajadores  
Pequeña  Entre 11 y 50 trabajadores 
Mediana  Entre 51 y 250 trabajadores  
Grande  Más de 251 trabajadores  
Fuente: Elaboración propia con información a partir de la ilustración 11.   
 
 
 ERP (por sus siglas en inglés Enterprise Resource Planning), Planificación 
de Recursos Empresariales. Estos pueden ser definidos como paquetes 
informáticos o softwares estándares utilizados a nivel mundial y basados en 
buenas prácticas de la industria correspondiente consolidadas por muchos años 
a raíz de las experiencias de grandes empresas y con procesos estandarizados, 
sea manufactura, distribución, servicios, farmacéutica, según sea el caso de la 
vertical12, diseñados, programados e implementados para atacar las necesidades 
específicas de una organización o entidad ya sea pública o privada, en algunos 
casos grandes o pymes.  
 
 
En este caso y para efectos de la investigación, solo se va a tener en cuenta la utilización 
de estos sistemas de apoyo empresariales en las pymes en diversos países de 
Latinoamérica, que por la limitación del acceso completo a información sistematizada, 
documentada y disponible sobre las pymes y sobre los diversos sistemas ERPs 
disponibles en el mercado sin importar su tamaño, se consideraran las empresas que 
hoy en día tienen implementado el ERP de la casa matriz que nos suministra su base de 




 Factores Críticos de éxito en Implementaciones de ERPs. Aunque no es el 
objetivo fundamental de esta investigación, resaltar los beneficios generados en 
las organizaciones a partir de implementaciones exitosas de sistemas de 
información como lo son los ERPs, cabe mencionar que estos pueden ser muy 
                                                                 
12 V e r t i c a l .  S o f t w a r e  e s p e c i a l i z a d o  e n  u n a  i n d u s t r i a  e n  p a r t i c u l a r .   
relevantes a nivel económico, competitivo y estratégico en las organizaciones. Así 
como también es importante mencionar que cuando se da el caso contrario, puede 
haber repercusiones notables debido al monto de la inversión y al tiempo y 
esfuerzo requerido para su implementación, las cuales pueden ser mucho más 
significativas e impactantes en las pymes que en las grandes empresas, debido a 
las características que rodean a este tipo de empresas inclusive se puede decir 
que es mucho más desafiante enfrentarse a un proceso de implementación para 
una pyme que una gran empresa. A continuación, se determinan las variables a 
analizar en las pymes como determinantes del éxito en las implementaciones de 
ERPs.   
  
 
Teniendo en cuenta las características de las pymes y el reto que representa una 
implementación de un EPR, así como los factores críticos de éxito que ya han sido 
estudiados en las grandes empresas, para efectos de la presente investigación se tendrá 
en cuenta los siguientes factores consolidados en 5 grupos. 
 
 
Cabe mencionar que en este análisis no se va a considerar evaluación Ex−Ante 
(Factibilidad) y Ex−Post, por resultar muy común que en pequeñas y medianas empresas 
no se dedique esfuerzo a evaluaciones exhaustivas de proyectos para su selección, 
seguimiento y evaluación final o de cierre (Metodología FEL), debido a que en muchos 
de los casos la selección de los proyectos proviene de la decisión unilateral del dueño o 
gerente general, así como de otras circunstancias muy parecidas. De igual forma para la 
evaluación al final del proyecto sobre los retornos o beneficios esperados. Normalmente 
este tipo de evaluaciones son realizadas por oficinas PMO, que son comunes en grandes 
organizaciones, o por oficinas de control interno o sistemas integrados de gestión.   
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio del estado del arte, se seleccionaron 
los factores críticos de éxito más comunes y representativos, según Maldonado en el 
grupo de los 5 grupos que pueden contener el resto de factores, como son: Gestión y 
Organización, Procesos, Tecnología, Datos y Personas sin dejar de lado los resultados 
de cada uno de los estudios analizados previamente elaborados por los autores 
consultados, se procede a agruparlos en 5 categorías, como se presenta a continuación 
y se describen según el conocimiento y experiencia del autor, teniendo en cuenta 
también algunas de las metodologías de implementación de sistemas tipo ERP que ha 
definido cada casa matriz:    
 
 
1. Administración de Proyectos: Gestión y Organización. Este aspecto visto 
desde varios puntos de vista.  
 
 
a. Existen una serie de guías metodológicas, técnicas y herramientas y 
buenas prácticas para la ejecución de proyectos, es un valor agregado 
para la organización estar certificado o conocer de ellas, pero lo más 
importante es el liderazgo que se requiere para hacer que las cosas 
sucedan según lo planificado o responder rápidamente ante la 
presencia de riesgos que puedan afectar la consecución de las metas y 
objetivos del proyecto, minimizando o evitando re-trabajo, mala 
comunicación y escasez de visión.  
 
 
b. Es muy común encontrar también en las empresas pequeñas y 
medianas, que asignen como gerente del proyecto al responsable del 
área de TI, debido al concepto errado de que una implementación de 
un ERP es un proyecto de Tecnología, dejando de lado el hecho de que 
la compañía se somete a un cambio sumamente importante que en 
muchos casos debe ir acompañado de reingeniería de procesos y toma 
de decisiones sobre estandarización de procesos, a lo cual no se le da 
la atención pertinente porque se responsabiliza al equipo de TI en un 
alto porcentaje de todo esto.  
 
 
c. Apoyo de la alta gerencia al proyecto y seguimiento periódico al logro 
de los objetivos/hitos, avances así como soporte a la solución de 
problemas o prevención/tratamiento de riesgos del proyecto, este es 
considerado quizás como uno de los más importantes factores del éxito 
del proyecto por muchos autores, sino el más importante, no solo se 
enumera como el primero por el orden en que debe darse en el proyecto 
sino también por el peso e importancia que tiene para este tipo de 
proyectos, pues de él se desprende que se logre lo siguiente: a. 
Objetivos del proyecto alineados con la visión y plan del negocio. b. 
Involucramiento de los usuarios. c. Administración del cambio y cultura 
organizacional. d. Comunicación efectiva vertical y horizontalmente en 
la organización. e. Asignación de recursos adecuados y suficientes. f. 
Gestión de las expectativas. g. Control y seguimiento del alcance del 
proyecto.       
  
 




a. Es muy común, sobre todo en empresas con recursos limitados, que se 
determine que la asignación del personal al proyecto es a solicitud 
porque deben continuar con su día a día o por otro lado que asignen 
recursos que no son los idóneos porque los que sí lo son están 
ocupados, Este tipo de decisiones siempre generan consecuencias en 
el proyecto, en: tiempo, costo, calidad y riesgos, en donde todos los 
anteriores afectan directamente los resultados o el logro de los objetivos 
del proyecto, porque la conclusión es o te dedicas al proyecto o te 
dedicas al día a día, de esta manera se hacen las cosas bien desde la 
primera vez.  
 
b. Por otro lado, no se puede olvidar que siempre que se presupuesta el 
proyecto no se incluye el costo del personal que se asigna al mismo 
como responsables de procesos o lideres funcionales y técnicos, sin 
importar que estén al 100% u otro valor.  
 
 
c. En algunos casos resulta que se asigna un grupo pequeño de 
responsables del proyecto, 2 o 3 personas, la mayoría de las veces del 
área de TI, a recibir el conocimiento sobre el nuevo ERP, quienes al no 
entender ciertos aspectos organizacionales o no poder tomar 
decisiones sobre adaptarse a una buena práctica que resulta siendo un 
pequeño cambio en la organización proceden a personalizar/customizar 
funcionalidades que finalmente llevan a transformar una herramienta 
estándar de talla mundial en otra totalmente personalizada, perdiendo 
así las ventajas de conocer y usar las buenas prácticas de la industria 
que trae consigo la herramienta.  
 
 
d. Otro aspecto clave es el entrenamiento a usuarios finales y la gestión 
del cambio que se debe realizar sobre cada persona clave en la 
compañía que signifique una resistencia de forma activa o pasiva a la 
adaptación de la nueva herramienta, especialmente porque hoy en día 
la mayoría de las metodologías altamente probadas utilizan la técnica 
“Train the Trainers” es decir, que los usuarios que participan de la 
implementación como líderes funcionales son los encargados y 
responsables de capacitar a los usuarios finales, esta actividad 
claramente requiere de un esfuerzo, tiempo, instalaciones, 
herramientas, todo lo cual significa un costo que se debe considerar en 
el presupuesto del proyecto, además de ser un hito clave o stopper para 
salir en vivo, es por ello que debe ser considerado y planificado desde 
el principio del proyecto. 
       
 
3.  Procesos. Pruebas del sistema. Este aspecto visto desde la perspectiva de 
que es común encontrar un nivel medio o bajo de estandarización de procesos 
en las pymes razón por la cual es de suma importancia analizar muy bien las 
ventajas y funcionalidades que ofrecen las buenas prácticas del nuevo sistema 
por parte de los usuarios asignados como responsables y tratar de adaptarse 
a ellas al mayor porcentaje posible, pues esto facilita la migración a nuevas 
versiones del sistema así como el uso y potencialización de las bondades del 
mismo, en vez de dedicar esfuerzo en personalizaciones innecesarias o que 
no agregan valor a los procesos si no a la tarea del día a día de las personas.   
 
  
4.  Gestión de Datos. Cualquier implementación requiere como factor crítico de 
éxito especial atención en los datos, estos requieren ser limpiados con un alto 
nivel de calidad para poder ser migrados al nuevo sistema, especialmente los 
datos maestros o estáticos sin dejar de lado pruebas y validaciones con los 
datos dinámicos. Es muy frecuente que a este último se le preste menos 
atención y en muchos casos ni se alcance a probar con suficiencia antes de 
salir en vivo, lo cual resulta contradictorio especialmente cuando el éxito de las 
implementaciones en gran medida se empieza a medir con los primeros cierres 
contables, los cuales en gran medida dependen no solo de las transacciones 
ingresadas durante el mes sino también de la calidad de los saldos cargados 
al nuevo sistema.     
 
 
5. Gestión de Tecnología (Hardware y Software). Vista desde los siguientes 
puntos de vista y considerando que en un alto porcentaje los autores 
consultados las mencionaron al final de cada una de las listas, no por su baja 
importancia, sino debido a que hay muchos otros factores críticos y 
determinantes que deben ser atendidos (Compromiso de la alta dirección, 
gestión del proyecto, gestión del cambio y manejo de las expectativas, 
recursos adecuados y suficientes, Calidad de los datos, cooperación y 
comunicación entre las áreas funcionales, comprensión clara de las metas 
estratégicas, pruebas de procesos y capacitación suficiente a usuarios finales) 




a. Selección cuidadosa de la aplicación. Es muy frecuente escuchar la 
pregunta: ¿Cuál es el mejor ERP? Porque algunas compañías se guían 
por el más utilizado, el que es reconocido como número 1 en el ranking 
indicado por Gardner u otros especialistas en evolución de software, 
entre otros, pero se puede decir que no hay uno que sea el mejor, lo 
que se debe revisar es cual responde mejor a las necesidades, 
características y presupuesto de la compañía, de esa manera la 
selección de la herramienta estaría contribuyendo al logro de los 
objetivos del proyecto y de la organización. Algunas compañías 
subcontratan empresas que les asesoran en la selección de dicha 
herramienta y alagunas otras realizan un proceso abierto para la 
contratación guiados por las políticas internas, hay otras que 
sencillamente se dejan asesorar por los que están usando en la 
industria o los que recomienda el amigo o conocido de otra empresa 
que ya implemento.   
 
 
b. Soporte del proveedor de licencias y servicios. De igual forma en este 
caso es importante que los servicios se acomoden al presupuesto 
disponible sin sacrificar la calidad del servicio, es por ello que resulta 
importante considerar o implementar directamente con la casa matriz, 
quienes son los más fuertes en soporte normalmente o hacerlo con un 
partner con suficientes referencias, experiencia y que además tenga el 
respaldo de la casa matriz.  
 
 
c. Infraestructura de hardware, redes y capacidades técnicas. Este 
aspecto es muy importante, muchos problemas asociados a capacidad 
de infraestructura son atribuidos al sistema, cuando son dos aspectos 
que se les debe dedicar la atención pertinente por separado, es 
importante tener la revisión y visto bueno por parte del proveedor del 
software sobre los requisitos mínimos en hardware para que el sistema 
funcione correctamente y siempre proyectarse por encima de ello, pues 
casi siempre esta estimación de requisitos técnicos se realiza con  la 
información que se tiene al momento sobre cantidad de usuarios y/o 
transacciones o documentos, cuando esta situación empieza a variar a 
medida que avanza el tiempo.   
 
 
Los factores críticos de éxito definidos anteriormente se consolidan en la ilustración 10, 
de la autoría del investigador como se observa a continuación: 
Ilustración 10: Factores Críticos de éxito a Evaluar en las pymes de Latinoamérica, consolidados a raíz de los resultados 
de la búsqueda del estado del arte.  
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones de factores críticos de éxito consolidados a raíz de los resultados 
del estado del arte.    
Por otro lado, y muy importante definir, Cómo o con qué referencia se puede medir el 
éxito de una implementación de ERP. A pesar de que existen guías metodológicas 
(PMBOK®, PRINCE2®, FEL, AIPM®, IPMA®, INCOSE, AMA, APM, ASAPM, otros) y 
metodologías agiles (Scrum®, Xtreme Programming o XP, Kanban, DSDM, otros) de 
gestión de proyectos que determinan que planificar y mantener bajo control y según el 
plan ciertas variables (Alcance, tiempo, costo, calidad, otros) es la forma más adecuada 
de medir o determinar el éxito de un proyecto. Esto tradicionalmente es utilizado en 
grandes proyectos.  
 
 
A pesar de lo anterior, actualmente la tendencia en la gestión de proyectos es medir al 
final del proyecto el beneficio o ventajas que se obtienen de los resultados del mismo, 
más que ir a verificar si se logró exactamente lo que se planifico, en términos de alcance, 
tiempo y costo. Esto está siendo considerado como una tendencia que cada vez toma 
más fuerza en la mayoría de los proyectos hoy en día, sin importar si son públicos, 
privados, grandes o pequeños.  
 
 
Cabe mencionar que en la mayoría de los casos cada gerencia, patrocinador o comité 
directivo del proyecto determina cual es la variable o variables con las que van a evaluar 
si la implementación del ERP fue exitosa o no. 
 
 
Para este caso, se hará un enfoque en los beneficios esperados del sistema que se 
implementa, así como algunos componentes comúnmente considerados para la 
evaluación inicial del éxito del proyecto algún tiempo después de finalizar el mismo o 
como los aspectos esperados por la compañía, tal y como se define a continuación.  
 
 
 Implementación Exitosa de ERPs. El éxito de una implementación de ERP para 
efectos de la presente investigación será considerado como el logro en cierta 
medida de los siguientes beneficios. 
 
  
o Alcance contratado. Esta es una variable que normalmente puede ser 
ajustada a mediad que avanza el proyecto, siempre y cuando su ajuste, 
incluyendo su impacto en costos, sea manejado con control de cambios y 
aprobación del patrocinador no será considerado como algo negativo.  
 
 
o Presupuesto aprobado. Si las modificaciones al presupuesto provienen 
de un cambio al alcance o un plan de gestión de riesgos, con control de 
cambios y aprobación del patrocinador no será considerado como algo 
negativo.  
 
o Tiempo: Fecha de salida en vivo esperada. Esta fecha puede ser 
modificada debido a situaciones o necesidades internas de la compañía, 
en este caso será considerado como algo negativo.  
 
 
o La información para la toma de decisiones de la compañía está 
consolidada en un único sistema y/o Hubo reducción en la cantidad 
de aplicativos activos. Es posible que persistan interfaces entre el nuevo 
ERP y algún/nos sistemas locales o in-hose, en la mayoría de los casos 
financieros o de control de piso, pero debe reconocerse una reducción del 
uso de varios sistemas.  
 
 
o Se cuenta con acceso a información confiable, precisa y en tiempo 
real. Iniciando con los procesos de cierre contable mes a mes, se debe 
evidenciar una reducción en el tiempo de presentación de dichos informes 
de cierre, así como la disponibilidad y facilidad de reportes y consultas de 
información de la operación y administración de la compañía, de manera 
más ágil, confiable y al mano de quienes toman decisiones.    
 
 
o Reducción de operaciones innecesarias. Esto en cuanto a aspectos 
administrativos, como de operaciones del core del negocio.  
 
 
o Reducción de papeleo. Porque se sistematizan procesos que antes se 
realizaban a través de impresiones de formatos y recolección de firmas 
físicas, o procesos de autorización en escala, es decir grupos de personas 








o Aumento en el control y seguimiento de procesos administrativos y 









1.3. Capítulo III: Marco Metodológico y Diseño de Encuestas   
 
 
En el presente capitulo se encontrará la descripción de la metodología aplicada para la 
investigación, indicando los métodos, técnicas y procedimientos utilizados para dar 
respuesta o solución al problema bajo estudio, así como también las limitaciones y 
restricciones encontradas en la concesión de la información misma.  
 
 
1.3.1. Tipo de Investigación.  
 
 
Para esta investigación de principio a fin y en cada objetivo específico se procederá a 
buscar información de forma estructurada y no estructurada con el objetivo de acceder a 
la máxima disponibilidad de fuentes de información que permitan tener claridad del 
estado del arte de las situaciones, características y elementos claves que determinan y 
giran alrededor del éxito o fracaso de las implementaciones de ERPs en pymes.  
 
 
Para este caso se utilizará un enfoque Mixto. “Las investigaciones con enfoque mixto 
consisten en la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 
solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Pueden 
ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 
conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 
mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o 
sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma 
modificada de los métodos mixtos”). (Chen, 2006 citado por Sampieri, 2010).” (Blog 
Investigacion Mixta, 2016).  
 
 
Este tipo de enfoque investigativo se utilizará debido a las limitaciones importantes 
encontradas en términos de disponibilidad de la información especialmente la 
relacionada con las características, estratificación e importancia económica alrededor de 
las pymes en Latinoamérica, así como también la consecución de suficientes compañías 
dispuestas a ser entrevistadas y que se encuentren en las condiciones específicas 
necesarias para que puedan hacer parte de la muestra necesaria y representativa para 
el análisis.   
 
 
Iniciando con la elaboración del estado del arte sobre los factores críticos de éxito en 
implementaciones de ERPs en pymes, seguido de las investigaciones alrededor de los 
datos de cómo se realiza o determina actualmente la clasificación de las compañías en 
cada país, los conceptos claves a tener en cuenta para el diseño de la encuesta, así 
como las herramientas disponibles para su aplicación, recolección de datos y análisis de 
resultados, todo lo anterior a través de la utilización de metodologías de vigilancia 
tecnológica que faciliten la recopilación y análisis científico y formal de la información 
disponible. Además de la literatura consultada y que se encuentra detallada en la 
bibliografía de la presente investigación, se presentan los resultados de la vigilancia 
tecnológica a través de la siguiente bitácora de búsqueda, ver tabla 5.   
 
 
Tabla 5: Bitácora de Búsqueda. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Considerando los resultados del estado del arte y la investigación inicial, se definirá el 
tamaño de la muestra a ser analizada, así como se estructurarán las encuestas 
necesarias para recoger de primera mano en las empresas pymes toda información 
relacionada con la forma y profundidad de los factores críticos de éxito que pueden 
agregar valor en el resultado de proyectos de implementación de ERPs. 
 
 
Como es evidente que no es sencillo tener acceso a la información de las compañías 









ERPs en las PyMES de Latinoamérica exito OR o OR fracaso "ERP" "exito" "fracaso" 
"pymes"







Implementaciones ERP en PyMES AND Exito OR Fracaso
Resultados de la búsqueda: 1 a 10 
de 521







Búsqueda en SmartText: TX Implementaciones exitosas de ERP en PyMES AND TX 
PyMES AND TX ...
Limitadores: Remove:Fecha de publicación: 19990101-20161231
Resultados de la búsqueda: 1 a 10 
de 581
Baja pertinencia. Solo 1 texto fue relevante 






Implementaciones exitosas de erp en  PyMES Latinoamerica "Factores criticos de 
exito"
About 38 results (0.31 seconds) 
Baja pertinencia. Solo dos resultados 




Google Caracteristicas de las pymes en latinoamerica
About 533,000 results (0.36 
seconds) 
Baja pertinencia. Solo algunos de los 





Planificación de recursos empresariales con éxito en pymes
Cerca de 418,000 resultados (0.42 
segundos) 





Google Estadisticas de exito y fracaso en erp
About 71,800 results (0.57 seconds) Baja pertinencia. Solo algunos de los 





éxitos OR or OR ventajas Planificación de Recursos Empresariales en pymes --europa, -
-eeuu
Cerca de 354,000 resultados (0.67 
segundos) 






estadísticas OR de OR fracasos  Planificación de Recursos Empresariales en pymes en 
latam
Cerca de 104,000 resultados (0.45 
segundos) 
Baja pertinencia. Solo dos resultados 





casos de éxitos en Colombia ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS 
EMPRESARIALES ERP
Cerca de 34,400 resultados (0.79 
segundos) 
Baja pertinencia. Solo dos resultados 




Google Debilidades de los ERP en pymes de latam
Cerca de 13,400 resultados (0.70 
segundos) 
Baja pertinencia. Solo dos resultados 




Google experiencia de éxitos en implantacion de erp en pymes latinoamericanas
Cerca de 2,670 resultados (0.78 
segundos) 
Baja pertinencia. Solo algunos de los 





erp pymes latinoamerica experiencia de éxito en implementacion de erp en pymes 
latinoamericanas filetype
Cerca de 3,890 resultados (0.79 
segundos) 
Baja pertinencia. Solo algunos de los 





 ERP, PyMEs, Latinoamerica ERP OR or OR PyMEs OR or OR Latinoamerica Pequeñas y 
medianas empresas que tienen ERP implementados
Cerca de 9,870 resultados (0.72 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 




Google factores criticos de exito en implementaciones de ERP PYMES OR or OR ERP OR or OR 
Latinoamerica "Pequeñas y medianas empresas que tienen ERP implementados "
Cerca de 33,800 resultados (0.93 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 





factores criticos de exito en implementaciones de ERP Pequeñas OR y OR medianas 
OR empresas OR que OR tienen OR ERP OR implementados "PYMES OR or OR ERP OR 
or OR Latinoamerica "
Cerca de 77,100 resultados (0.51 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 





Clasificacion de las empresas en Colombia Pymes OR or OR clasificacion OR or OR 
colombia "Clasificacion de pymes"
Cerca de 32,600 resultados (0.48 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 





factores criticos de exito en implementaciones de ERP PYMES OR OR OR ERP OR OR 
OR Latinoamerica "PYMES" OR "ERP" OR "Latinoamerica "
Cerca de 789,000 resultados (0.59 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 





Encuestas masivas online online OR or OR encuestas OR or OR masivas "Encuestas 
masivas Gratuitas "
Cerca de 2 resultados (0.38 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 





Implementaciones exitosas de ERP en PYMES Exitosa OR or OR Implementacion OR 
ERP OR or OR PYMES OR or OR Latinoamerica Exito en implementaciones de ERP en 
PYMES
Cerca de 5,800 resultados (0.93 
segundos) 
Alta pertinencia, muchos de los articulos 
fueron de utilidad. 
BITACORA DE BUSQUEDA
proceso de implementarlas, se considerara como el universo en análisis el dato 
encontrado en tu pyme digital, equivalente a 861.000 pymes en Latinoamérica.  Luego 
de ello lo que nos interesa es analizar aquellas empresas que tengan un ERP 
implementado o estén en proceso de implementación, descartando aquellas que hayan 
tenido un ERP y que por alguna razón hayan dejado de utilizarlo volviendo al uso de 
cualquier otra herramienta no clasificada como ERP, como resulta bastante limitado 
conseguir este dato en tiempo real de todo el universo mencionado, se considera una 
base de datos de una casa matriz de ERP con origen en EEUU y con una línea de 
negocios considerada como Latinoamérica y el caribe. 
 
 
Para ello se inicia con la base de datos actual suministrada por la casa matriz con un 
total de 64.004 compañías cliente.  
 
 
Descartando algunas compañías de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
  
 Aquellas que ya no cuenten con el sistema ERP de dicha casa matriz.  
 Aquellas clasificadas como microempresas, de 0 a 10 empleados, según la 
ilustración 12.  
 Aquellas que tengan más de 251 empleados (empresas clasificadas como 
grandes), según la ilustración 12.    
 
 
Dejando esto como la población a analizar y de la cual tomar la muestra representativa, 
en un total de 19.635 compañías.  
 
 
Con lo anterior, el tamaño de la muestra que representará el universo de datos se 
calculará según la fórmula propuesta por Murray y Larry (2005) cuando se conoce el 

































la población.  
En caso de desconocer este dato es común utilizar un valor 










Su valor es una constante, por lo general se tienen dos 
valores dependiendo el grado de confianza que se desee 
siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 
95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la 
investigación como confiable. También se va a considerar los 
valores de Z más utilizados y sus niveles de confianza como 
son:  
 Zα 1.28 1.64 1.69 1.75 1.81 1.88 1.96 2.58 
Nivel de 












Generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 
valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 





Para esta investigación y considerando el universo de pymes en Latinoamérica se 
utilizará muestreo no probabilístico, de manera que se pueda explorar con suficiencia la 
temática en cuestión seleccionando las empresas de manera discrecional y por facilidad 
y acceso a la información.   
 
 
1.3.2. Diseño de la Encuesta.  
 
 
Las encuestas estarían orientadas a determinar con diversas compañías de 
Latinoamérica que encajen en la clasificación de pymes definida anteriormente, su 
percepción y experiencia con los factores críticos de éxito durante los procesos de 
implementación del ERP, así como su percepción del éxito del proyecto de 
implementación, de tal manera que se pueda identificar cuales factores fueron más 
comunes y frecuentes en cada implementación, así como los resultados obtenidos a raíz 




A pesar de que las encuestas no permiten analizar con profundidad temas complejos, 
como el que se está tratando en esta investigación, pues no se puede recurrir a grupos 
de investigación, esta técnica es muy utilizada para obtener información de diversas 
fuentes sobre cualquier tipo de evento de forma bastante estandarizada, en la 
recolección, consolidación y análisis estadístico.    
La encuesta estará conformada por preguntas de tipo cerrada y categorizada de valor, 
donde el entrevistado tiene a su disposición una escala de intensidad creciente de 
categorías de respuesta, así como también de identificación, opinión e información, todo 
alrededor de grupos de temas específicos sobre la investigación.    
 
 
Las herramientas de colaboración a utilizar para la aplicación de la encuesta serán 
herramientas online que faciliten la generación, captura y consolidación de datos 
masivamente, así como el análisis y grafica de los resultados. Para este logro se cuenta 
con las siguientes alternativas, estas alternativas tienen ventajas y desventajas que 
deben ser consideradas a la hora de diseñar la encuesta, pues muchas de ellas tienen 
preguntas limitadas, tipos de preguntas limitadas, cantidad de encuestas limitadas y otras 
no permiten descargar los resultados de la encuesta para análisis posteriores en su 
versión gratuita, que es la versión que se va a utilizar para minimizar los costos asociados 
a la aplicación de la encuesta.  
 
 
 Encuestas en 
línea de Qualtrics  
 Online Encuesta  
 AllCounted ®  
 Survio  
 SurveyMonkey  
 Google Drive 
 Zoho Survey  
 TypeForm 
 Polldaddy 
 Survey Planet 
 Eval & Go 
 Encuesta.com  
 QuestionPro 
 Doodle  
 
 
Para efectos de la presente investigación se utilizará la versión gratuita de SurveyMonkey 
(https://www.surveymonkey.com/), esta es considerada la herramienta más conocida a 
nivel mundial en cuanto a encuestas online se refiere, aunque es cierto que actualmente 
tiene una gran cantidad de competidores que proporcionan el mismo servicio, como se 
listan anteriormente.  
 
 
Las características que rodean el diseño de la encuesta son las siguientes: 
• 10 Preguntas 
• 15 Tipos de preguntas 
• 100 Respuestas 
• Soporte por correo electrónico 
  
Considerando las especificaciones anteriores se diseñó la siguiente encuesta a utilizar 






Encuesta: Factores críticos de Éxito en Implementaciones de ERP en pymes en Latinoamérica.  
Alcance/objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo cuantificar el impacto que tiene cada factor 
crítico de éxito, bajo análisis, en implementaciones de ERP en pymes en 
Latinoamérica.  
 
 Generalidades      
1 Clasifique su compañía en una de las siguientes categorías. Marque con una X 
 
 Microempresa (Hasta 10 trabajadores)    
 Pequeña Empresa (Hasta 50 trabajadores)    
 Mediana Empresa (hasta 200 Trabajadores)    
 Gran Empresa (Mas de 201 Trabajadores)    
 
 
      
2 ¿En qué tipo de Industria Clasifica? Marque con una X 
 
 Manufactura       
 Comercio y Distribución       
 
Servicios de Salud, Farmacéutica y 
Química        
 
Agricultura, Plantaciones, otros sectores 
rurales      
 Alimentación, bebidas, tabaco       
 Construcción       
 Educación       
 
Servicios financieros, servicios 
profesionales       
 Servicios Públicos       
 Textiles, vestido, cuero, calzado      
 
Transporte interior y marítimo, puertos, 
pesca      
 Hotelería, restauración, turismo       








      
3 ¿En qué país está ubicado? Marque con una X 
   
 México       
 Colombia       
 Perú       
 Ecuador       
 Argentina       





             
4 ¿Cuál es/fue su roll en la implementación del ERP? Marque con una X 
 
 Gerente de proyecto      
 Coordinador del proyecto      
 Líder Funcional       
 Líder técnico       
 Patrocinador       
 Usuario final       
 Auditor       








5. ¿Cómo Califica el impacto de “Administración de proyectos: 
Gestión y Organización” durante la implementación del ERP en 
su compañía en los resultados o logros de los objetivos 
trazados? (1) Mínimo impacto, (2) Bajo Impacto, (3) Impacto 
















Utilización de metodología, técnicas y/o herramientas de gestión de 
proyectos.           
2 El Gerente del proyecto asignado es del área de TI           
3 El gerente del proyecto asignado es de un área diferente de TI           
4 Apoyo de la alta gerencia antes, durante y al cierre del proyecto.            
5 Objetivos del proyecto alineados con la visión y plan de negocio.           
6 Involucramiento de los usuarios.           
7 Administración del cambio y cultura organizacional.           






6. ¿Cómo Califica el impacto de “Recursos necesarios: 
Personas” durante la implementación del ERP en su 
compañía en los resultados o logros de los objetivos 
trazados? (1) Mínimo impacto, (2) Bajo Impacto, (3) Impacto 
















1 El proyecto cuenta con recursos (equipo de proyecto) limitados.           
2 La asignación del personal al proyecto es diferente al 100%.           
3 
Equipo de proyecto no está en capacidad para toma de decisiones 
y liderazgo.           
4 Integración y comunicación del equipo del proyecto.            
5 Planificar el entrenamiento a los usuarios finales.            
6 Suficiente entrenamiento a usuarios finales.           
 
          
 
7. ¿Cómo Califica el impacto de “Procesos: Pruebas del 
sistema” durante la implementación del ERP en su compañía 
















1 Procesos estandarizados antes de la implementación del ERP.           
2 
Aplicación de reingeniería de procesos antes o durante la 
implementación.            
3 Acoplarse a las buenas practicas que trae el sistema.           
4 Analizar y filtrar los requerimientos de personalizaciones al 
sistema.            
 
          
 
8. ¿Cómo Califica el impacto de “Gestión de los 
Datos” durante la implementación del ERP en su compañía en 















1 Datos recopilados de sistemas anteriores.            
2 Desarrollar un plan de recopilación y limpieza de datos.            
3 Realizar pruebas con Datos Estáticos (Maestros)           








9. ¿Cómo Califica el impacto de “Gestión de la Tecnología 
(Hardware y Sofware)” durante la implementación del ERP 

























1 Pertinencia del método de selección del ERP que mejor responde a sus necesidades.           
2 Realizar un proceso de selección del Implementador.           
3 Contar con referencias de otras compañías que ya han implementado el mismo ERP.            
4 Respaldo y soporte de la casa matriz durante y después de la implementación.            
5 Suficiencia en infraestructura de hardware, redes y capacidades técnicas.           
6 
Visto bueno del proveedor de software en aspectos técnicos para la 
adquisición del hardware.           
7 Contar con un plan de crecimiento y desarrollo del hardware en el tiempo.           
  
 
 10. Medición del Éxito de la implementación del ERP. Indique de 1 a 5 en qué medida se logró el 



















1 Se desarrolló y cumplió con el alcance contratado.            
2 Se desarrolló y cumplió con el presupuesto aprobado.            
3 Se cumplió con la fecha de salida en vivo esperada.            
4 La información para la toma de decisiones de la compañía está consolidada en un único sistema.            
5 Hubo reducción en la cantidad de aplicativos activos.            
6 Se cuenta con acceso a información confiable, precisa y en tiempo real.             
7 Reducción de operaciones innecesarias.            
8 Reducción de papeleo.            
9 Se evidencia Reducción tiempo/costo en procesos administrativos/operativos.          
1
0 
Se evidencia un aumento de control en procesos administrativos y 
operativos.           
1
2 
Indique otro(s) factores críticos de éxito identificados en su proceso de implementación del ERP? 
______________________ 
1.3.3. Aplicación de la Encuesta.  
 
 
Partiendo de la base de datos disponible con la información de las 19.635 
compañías y con enfoque en lograr el análisis del tamaño de la muestra calculada 
en 136, se recopilaron 188 contactos de las diversas compañías a quienes se les 
envió la encuesta, a través de Surveymonkey, encontrando que se generaron dos 
devoluciones, por temas asociados a correos inactivos, dejando un total de 186 
encuestas, como se muestra más adelante. A continuación, se muestra la ficha 
técnica de la encuesta, ver tabla 6.  
 
 
Tabla 6: Ficha técnica de la encuesta. 
Ficha Técnica 





















Equipo encargado:  
Encuesta a personas que han participado de 
implementaciones de ERPs en los últimos 5 años.  
 
Del 21 de marzo al 31 de mayo de 2018.  
 
 
Personas que cumplieron un rol específico al participar 
de implementaciones de ERPs en las compañías en las 
que trabajan.   
 
Base de datos para Latinoamérica de una empresa 
americana, casa matriz, de software que ofrece 
servicios de consultoría para implementaciones de 
software ERP.  
 
Muestreo simple.  
 
Empresas que clasifican como, pequeñas, medianas y 
grandes dentro de la base de datos de Latinoamérica.  
 
 
Equipo de investigación.  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se creó una encuesta en español, de 10 preguntas y en una sola página, utilizando 
dos recopiladores, el principal e inicialmente utilizado a través de correo electrónico 
y uno complementario a través de link web por redes sociales, ver ilustración 11 y 
el estatus de la encuesta a la fecha de corte se observa en la ilustración 12.  
 
1.4. Capítulo IV. Análisis e interpretación de resultados   
 
1.4.1. Análisis e interpretación de resultados. 
 
 
Una vez recopilada y consolidada en gráficos estadísticos (la información 
obtenida de las encuestas), se procede a analizar y sacar las conclusiones 
pertinentes sobre los factores críticos de éxito en la ejecución de proyectos de 
implementación de ERPs en pymes en Latinoamérica.   
 
 
A continuación, se presenta el análisis realizado a los resultados de la encuesta 
desarrollada en el marco bajo estudio.  
 
 
 Clasificación de las compañías. Cabe aclarar que, debido al paso del 
tiempo y el desarrollo de algunas de las compañías, se encuentra también 
en los resultados encuestas respondidas por compañías clasificadas como 
grandes empresas y que en el pasado estaban clasificadas como pequeñas 
o medianas. Esta condición será tenida en cuenta en el análisis de cada 
pregunta de la encuesta. Ver ilustración 11.   
 
Ilustración 11: Clasificación de compañías. 
 
 
Fuente: Recuperado de Surveymonkey el 1 de junio de 2018.  
Considerando que en las encuestas hay dos microempresas, estos dos datos se 
retiran del análisis comparativo entre grandes y pymes, quedando como se muestra 
a continuación en la ilustración 12:  
 
Ilustración 12: Clasificación de compañías sin microempresa. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados en la encuesta en 
surveymonkey al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
 Tipo de Industria. Se observa que la mayoría de las compañías 
encuestadas clasifica en la industria de manufactura y distribución, esto 
debido a que el ERP considerado en el análisis es una vertical de 
manufactura. Dentro del grupo de otras industrias se encuentra: Textiles de 
fibras naturales y sintéticas, fabricación de abonos, planta industrial de cobre, 
comercio exterior, producción de partes para motocicletas, manufacturera de 























Pequeña Empresa (Hasta 50 trabajadores)
Mediana Empresa (hasta 200 Trabajadores)
Gran Empresa (Mas de 201 Trabajadores)
Total
Ilustración 13: Clasificación de la industria. 
 
 
Fuente: Recuperado de Surveymonkey el 1 de junio de 2018.  
 
 
Nota aclaratoria: entre los encuestados se encontraron las siguientes 
observaciones a tener en cuenta; 
 
 Alguien respondió Manufactura y servicios de salud, farmacéutica y química, 
es decir dos respuestas, se resta un valor de manufactura y se deja el de 
servicios de salud.  
 
 
 Alguien respondió Manufactura, Comercio y Distribución y Textiles, Vestido, 
Cuero y Calzado, es decir tres respuestas, se resta uno en manufactura y 
otro en comercio y distribución.  
 
 
Esto implica que el total de respuestas está en 36 cuando debe ser 33, se hace la 
corrección quedando como se observa en la tabla 7 a continuación:  
 
Tabla 7: Respuestas ajustadas clasificación de las industrias. 
Opciones de Respuesta Respuestas Actuales %  
Respuestas 
Ajustadas %  
Manufactura 18 50% 16 48% 
Comercio y Distribución 8 22% 7 21% 
Servicios de Salud, Farmacéutica y 
Química 1 3% 1 3% 
Agricultura, Plantaciones, Otros 
sectores rurales 0 0% 0 0% 
Alimentación, bebidas, tabaco 0 0% 0 0% 
Construcción 0 0% 0 0% 
Educación 0 0% 0 0% 
Servicios financieros y profesionales 0 0% 0 0% 
Servicios Públicos 1 3% 1 3% 
Textiles, Vestido, Cuero, Calzado 1 3% 1 3% 
Hotelera, Restauración, Turismo 0 0% 0 0% 
Transporte Interior y Marítimo, Puertos, 
Pesca 0 0% 0 0% 
Otros 7 19% 7 21% 
Totales 36 100% 33 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Dentro de la opción otro tipo de industria se encuentran 13 respuestas o 
aclaraciones adicionales, según el criterio del encuestado, como se observa a 
continuación:  
 
 Proyectos y Mantenimiento 
Industrial 




 Mantenimiento  
 Tecnologías  
 Textiles de fibras naturales y 
sintéticas  
 Fabricación abonos  
 Planta industrial de cobre  
 Comercio Exterior  
 Producción de partes para 
motocicletas  
 Manufactura de productos 
médicos  
 Metalmecánica  
 
 
Considerando que algunas de ellas son notas aclaratorias, agregadas por los 
encuestados y que se mezclaron en la lista de las opciones nuevas agregadas en 
Otros, se procede a aclarar cuáles de ellas son indicaciones aclaratorias y cuáles 
son nuevas opciones de tipo de industria, como se observa a continuación en la 
tabla 8:      
 
Tabla 8: Notas aclaratorias a tipo de industria. 
Opción actual de 
la encuesta  
Aclaraciones agregadas   
Manufactura   Manufactura de productos médicos. Nota: Esta 
persona indico manufactura, pero agrego esta 
especificación.  
 Producción de partes para motocicletas. Nota: Esta 
persona indico manufactura, pero agrego esta 
especificación.  
 Fabricación abonos. Nota: Esta persona indico 
manufactura, pero agrego esta especificación.  
 Textiles de fibras naturales y sintéticas. Nota: Esta 
persona indico manufactura, pero agrego esta 
especificación.  
 Metalmecánica. Nota: Esta persona indico 
manufactura, pero agrego esta especificación.  
Comercio y 
distribución  
 Comercio Exterior. Nota: Esta persona indico 
comercio y distribución, pero agrego esta 
especificación.  
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Conociendo lo anteriormente aclarado, las 7 opciones nuevas agregadas en la 
opción otro tipo de industria son las siguientes:   
 
 Proyectos y Mantenimiento 
Industrial 




 Mantenimiento  
 Tecnologías 
 Planta Industrial de Cobre  
 
 
Quedando las grandes empresas y las pymes como se muestra a continuación en 
la ilustración 14:  
 






















TIPO DE INDUSTRIA PYMES
Manufactura Tecnologias Mantenimiento
Comercio y distribucion proyectos y mtto industrial Total
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
En las pymes se tiene 45% y 27% para manufactura y comercio y distribución, 
respectivamente para un total de 72%. Para la gran empresa el 65% es para 
manufactura, entre otros.  
 
 
 País. Se han obtenido respuestas de países principales de Latinoamérica, 



































TIPO DE INDUSTRIA GRAN EMPRESA
Ilustración 15: Clasificación de países encuestados. 
 
 
Fuente: Recuperado de Surveymonkey al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Nota aclaratoria: entre los encuestados se encontraron las siguientes 
observaciones a tener en cuenta; 
 
 
 Alguien respondió Colombia, Ecuador y agrego otra opción, China. Esta es 
una multicompañía, razón por la cual indicó los diversos países en los que 
tienen operaciones. Por esta razón en vez de tener un total de 33 países, se 
encuentran 35. En este caso se considera la ubicación principal, que sería 
Colombia, por ende, se procede a restar un punto en la opción ecuador y en 
la opción otros, quedando como se observa a continuación en la ilustración 
16:     
 





Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Donde los grandes representantes en ambos casos son Colombia y México. Para 














































75%, entre otros países de Latinoamérica, generándose para el total de las 
encuestas un 60% y 27%, para Colombia y México, respectivamente.  
  
 
 Roll en la implementación. Según lo esperado se han recibido respuestas 
de los diversos roles que se pueden presentar en una implementación de un 
ERP, ver ilustración 17.    
 
Ilustración 17: Roles encuestados. 
 
 
Fuente: Recuperado de Surveymonkey al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Nota aclaratoria: entre los encuestados se encontraron las siguientes 
observaciones a tener en cuenta; 
 
 
 Dos encuestados respondieron con dos roles: Líder técnico y coordinador 
del proyecto.  
 
 Un encuestado respondió con dos roles: líder funcional y auditor.  
 
 Los 3 valores adicionales anteriores generaron que el total en vez de ser 33 
sea 36. En estos casos se restará dos puntos al coordinador del proyecto y 
al auditor, dejando los roles principales.  
 
 
Separando los roles encuestados para la gran empresa y para las pymes, se 
observa lo siguiente en la ilustración 18:   
 
 

































ROLES EN LAS PYMES
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Los roles que compartieron sus conocimientos y experiencia en implementaciones 
de ERPs en las pymes son coordinador de proyecto, gerente de proyectos y auditor, 
con 18%,36% y 18%, respectivamente, para un total del 73%. Para el caso de la 
gran empresa los roles son gerente de proyectos, líder funcional y líder técnico, con 
35%, 30% y 15%, respectivamente, para un total del 80%, reflejando esto que el rol 
de coordinador es bastante frecuente y utilizado en la pequeña y mediana empresa, 
pues se trata de controlar el poder de toma de decisiones y se hace énfasis con 
frecuencia en auditores o interventores para el proyecto.  
 
 
 Factores Críticos de éxito en Implementaciones de ERPs.  
 
 
1. Administración de Proyectos: Gestión y Organización. A 
continuación, se muestra el impacto identificado en los siguientes 
elementos: Guías metodológicas, técnicas/herramientas y buenas 
prácticas para la ejecución de proyectos. Gerente del proyecto es el 
responsable del área de TI. Apoyo de la alta gerencia al proyecto y 
seguimiento periódico al logro de los objetivos/hitos, avances, así como 
soporte a la solución de problemas o prevención/tratamiento de riesgos 



























ROLES EN LA GRAN EMPRESA
Ilustración 19: Impacto en Administración de proyectos: Gestión y Organización. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
El gráfico anterior permite inferir que la mayoría de los encuestados calificaron los 
elementos indicados como aspectos de impacto alto y medio en el éxito del 
proyecto, especialmente aquellos asociados con la utilización de metodologías, 
técnicas y herramientas de gestión de proyectos, así como la asignación de un 
gerente de proyectos sea o no del área de técnica.   
 
 
Al realizar el análisis de manera separada entre gran empresa y pymes, se obtiene 
lo siguiente en la ilustración 20:   
 
Ilustración 20: Impacto por pymes y gran empresa en Administración de 








Utilización de metodología, técnicas y/o
herramientas de gestión de proyectos.
El Gerente del proyecto asignado es del
área de TI
El gerente del proyecto asignado es de
un área diferente de TI
Apoyo de la alta gerencia antes, durante
y al cierre del proyecto.
Objetivos del proyecto alineados con la
visión y plan de negocio.
Involucramiento de los usuarios.
Administración del cambio y cultura
organizacional.
Comunicación efectiva.
Impacto de "Administración de proyectos: Gestión y 
Organización" en pymes
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
  
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
A partir de los gráficos anteriores se puede identificar lo siguiente, de los niveles de 
impacto: Muy alto impacto (5), Alto Impacto (4) e Impacto medio (3): como se 
observa en la tabla 9: 
 
 
Tabla 9: Análisis de los primeros 3 impactos: muy alto, alto  y medio en gestión y 
Organización. 
Nivel de 




El aspecto con la mayor 
puntuación es el apoyo de la alta 
gerencia antes, durante y 
después del proyecto de 
implementación. Es muy común 
encontrar pymes que durante la 
implementación nunca se tiene 
contacto con la alta gerencia o se 
logra una o dos veces durante el 
proyecto.  
Los aspectos más relevantes son 
la utilización de una metodología, 
técnicas y herramientas al mismo 
nivel que una comunicación 
efectiva. Estas son empresas que 
ya tienen un nivel en gestión y 
administración de proyectos y 
reconocen la importancia y valor 
agregado de las guías 
metodológicas existentes al ser 





Utilización de metodología, técnicas y/o
herramientas de gestión de proyectos.
El Gerente del proyecto asignado es del
área de TI
El gerente del proyecto asignado es de
un área diferente de TI
Apoyo de la alta gerencia antes, durante
y al cierre del proyecto.
Objetivos del proyecto alineados con la
visión y plan de negocio.
Involucramiento de los usuarios.
Administración del cambio y cultura
organizacional.
Comunicación efectiva.
Impacto de "Administración de proyectos: Gestión y 
Organización" en Grandes Empresas
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
(4) Alto 
Impacto 
Los siguientes aspectos con 
mayor impacto y al mismo nivel 
son utilización de metodologías, 
técnicas y herramientas, objetivos 
del proyecto alineados con la 
visión de la compañía y cultura 
organizacional y gestión del 
cambio y comunicación efectiva.  
Los siguientes aspectos con 
mayor impacto son Apoyo de la 
alta gerencia, objetivos del 
proyecto alineados con la visión 
de la compañía y el 




En el siguiente nivel el 
involucramiento de los usuarios.  
En el siguiente nivel se encuentra 
la cultura organizacional y gestión 
del cambio.  
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
En términos generales se puede observar que en ambos casos el 89% para grandes 
empresas y el 84% para pymes, del total de los puntos posibles, fue asignado para 
alto y muy alto impacto en todos los 8 elementos de administración de proyectos 
identificados hasta el momento como factores críticos de éxito que han funcionado 
en grandes empresas y que pueden funcionar o ser adaptados para pymes, como 
una buena práctica en la implementación de sistemas de información tipo ERP.  
 
 
2.  Recursos necesarios: Personas. A continuación, en la ilustración 21, 
se evidencia el impacto de este factor crítico en el éxito del proyecto, 
desglosado en los siguientes elementos: Personal del proyecto dividido 
entre su día a día y las actividades del proyecto, el costo que representa 
el personal que se asigna al proyecto, la asignación de responsables del 
proyecto, la mayoría de las veces del área de TI y el entrenamiento a 
usuarios finales y la gestión del cambio que se debe realizar sobre cada 














Ilustración 21: Impacto en Recursos necesarios: personas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
A partir de la ilustración 21 se puede inferir que entre los encuestados el aspecto 
mayormente identificado sin diferenciar si es gran empresa o pyme, es el del equipo 
no está integrado ni se comunica, es bastante frecuente que este tipo de situaciones 
genere una gran variedad de dificultades que impactan o se ven impactados por la 
presencia o ausencia de otros factores críticos de éxito, como lo es la cultura 
organizacional y gestión del cambio, el apoyo de la alta gerencia, la comunicación 
efectiva, el involucramiento de los usuarios, entre otros.  
 
 
Al realizar el análisis de manera separada entre pymes y grandes empresas, a partir 
de los gráficos de la ilustración 22 a continuación, se observa lo siguiente:  
 
 









El proyecto cuenta con
recursos (equipo de
proyecto) limitados.
La asignación del personal
al proyecto no es al 100%.
Equipo de proyecto no
idóneo para toma de
decisiones y liderazgo.
El equipo no está integrado
ni se comunica.
Planificar el entrenamiento
a los usuarios finales.
Suficiente entrenamiento a
usuarios finales.
Impacto de "Recursos necesarios: Personas" en pymes
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
Los gráficos anteriores de la ilustración 22, con los encuestados ya clasificados 
como gran empresa y pymes, permiten inferir que para la gran empresa persiste el 
aspecto identificado como el más importante o de mayor impacto, “el equipo no está 
integrado ni se comunica”. Este aspecto está asociado a la actitud que las personas 
normalmente toman ante proyectos nuevos que pueden dar la percepción de 
significar algún tipo de riesgo o que se pueda ver afectado el estado actual de 
confort en el que se puedan encontrar. En el caso de las pymes, este aspecto fue 
sobrepasado por la asignación del personal no es al 100%, lo cual es muy frecuente 
en las empresas en donde las personas tienen varias funciones o atienden áreas 
diferentes, razón por la cual no es sencillo agregar una labor más a su lista del día 
a día, sobre todo una implementación que exige un alto porcentaje de su tiempo y 
en algunos casos el 1005 de su tiempo, esto con frecuencia impacta el logro de los 
objetivos del proyecto en el plazo pactado y con la calidad requerida.  
 
 













El proyecto cuenta con
recursos (equipo de
proyecto) limitados.
La asignación del personal al
proyecto no es al 100%.
Equipo de proyecto no
idóneo para toma de
decisiones y liderazgo.
El equipo no está integrado
ni se comunica.
Planificar el entrenamiento
a los usuarios finales.
Suficiente entrenamiento a
usuarios finales.
Impacto de "Recursos necesarios: Personas" en Grandes 
Empresas
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto








“La asignación del personal no es al 
100%”. El 73% lo definió como alto 
impacto y el restante 27% como 
impacto medio. 
“el equipo no está integrado 
ni se comunica”. El 70% lo 
definió como muy alto 




Seguido de los aspectos “el equipo no 
está integrado ni se comunica”, el 64% 
lo enmarca en muy alto impacto y 
“suficiente entrenamiento a usuarios 
finales”, el 64% lo enmarca en alto 
impacto.   
“suficiente entrenamiento a 
usuarios finales”, el 55% lo 
enmarca en muy alto 




“Planificación del entrenamiento a 
usuarios finales”, el 55% lo enmarca 
en alto impacto.  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
El mayor problema identificado en las pymes es “la asignación del personal no es 
al 100%” seguido de “el equipo no está integrado ni se comunica” y “suficiente 
entrenamiento a usuarios finales”, en el caso de la gran empresa los principales 
factores críticos son “el equipo no está integrado ni se comunica” y “suficiente 
entrenamiento a usuarios finales”, los demás aspectos en ambos casos se observan 
casi equidistantemente distribuidos entre impacto medio, impacto alto y muy alto 
impacto, sin mayor representatividad.     
 
 
3.  Procesos. Pruebas del sistema. A continuación, se evidencia el 
impacto de factores como el nivel de estandarización de procesos frente 
a la adopción o nivel de adaptación de las buenas prácticas que ofrece el 









Ilustración 23: Impacto en Procesos: Pruebas del Sistema. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
Considerando la ilustración 23 anterior se puede identificar que el análisis 
consolidado indica que el aspecto de mayor impacto en el éxito del proyecto es el 
poder acoplarse a las buenas prácticas que trae el sistema, lo cual es una premisa 
en todas o la mayoría de casas matrices y en implementaciones de sistemas de 
talla mundial pues estos son basados en buenas prácticas recopilados de manera 
global y por muchos años. Este aspecto seguido de la reingeniería de procesos y 
de manera general los 4 aspectos considerados como relevantes en muy alto y alto 
impacto.  















antes de la implementación
del ERP.
Aplicación de reingeniería de
procesos antes o durante la
implementación.
Acoplarse a las buenas
practicas que trae el sistema.
Analizar y filtrar los
requerimientos de
personalizaciones al sistema.
Impacto de "Procesos: Pruebas del sistema" en pymes
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Para las pymes se mantiene el aspecto de mayor impacto identificado como 
acoplarse a las buenas prácticas que trae el sistema, definido con muy alto impacto, 
dejando los otros 3 aspectos al mismo nivel con un estatus de alto impacto. Esto es 
verdaderamente correcto pues una vez una compañía logra acoplarse al estándar 
que ofrece un sistema ERP se ahorra los sobrecostos e inconvenientes asociados 
a los otros 3 aspectos.  
 
 
En el caso de las grandes empresas se encontró que el aspecto de mayor impacto 
identificado es el de Analizar y filtrar los requerimientos de personalizaciones al 
sistema, esto es cierto, pues las grandes empresas con pocas restricciones de 
presupuesto, y aunque al principio parezca que se inclinan por la premisa de no 
generar personalizaciones, en muchos casos terminan aprobando una serie de 
requerimientos específicos de cada usuario con el objetivo de mantener contentos 
a los usuarios de manera que se reduzca la resistencia al cambio ante el proyecto. 
Este aspecto, también con un muy alto impacto, seguido de acoplarse a las buenas 
prácticas del sistema, aunque esto suene contradictorio, se justifica en la 
explicación del párrafo anterior, siempre las compañías inician con la premisa de 









antes de la implementación
del ERP.
Aplicación de reingeniería de
procesos antes o durante la
implementación.
Acoplarse a las buenas
practicas que trae el sistema.
Analizar y filtrar los
requerimientos de
personalizaciones al sistema.
Impacto de "Procesos: Pruebas del sistema" en Grandes 
Empresas
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
personalizaciones, que no siempre agregan valor a sus procesos. Dejando los otros 
dos aspectos en el nivel de alto impacto.  
 
 
4.  Gestión de Datos. A continuación, se evidencia el impacto del 
tratamiento especial y detallado que se le da a los datos de cualquier tipo 
(estáticos y dinámicos) que sean requeridos en la implementación, como 
factor crítico de éxito, considerando que según lo que se ingresa al 
sistema, de igual forma sale de él. (Garbage in, garbage out, por sus 
siglas en ingles). 
 
 
Ilustración 25: Impacto en gestión de datos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
A partir del gráfico anterior en la ilustración 25 se puede identificar que los 4 
aspectos están calificados con muy alto impacto y alto impacto, reconociendo así la 
importancia de todos ellos en cualquier tipo de proyecto de implementación de 
sistemas de información tipo ERP. Al separar el análisis entre pymes y empresas 
grandes, se obtiene lo siguiente: 
 
Ilustración 26: Impacto por pymes y gran empresa en Gestión de Datos. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
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recopilación y limpieza de
datos.
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Dinámicos (Saldos)
Impacto de "Gestión de los Datos" en pymes







Desarrollar un plan de
recopilación y limpieza de
datos.
Realizar pruebas con Datos
Estáticos (Maestros)
Realizar pruebas con Datos
Dinámicos (Saldos)
Impacto de "Gestión de los Datos" en Grandes Empresas
(1) Minimo Impacto (2) Bajo Impacto (3)Impacto Medio (4) Alto Impacto (5) Muy alto impacto
En el caso de las pymes, se encontró que las pruebas de datos maestros y 
dinámicos está dividida su calificación por partes iguales en alto impacto y muy alto 
impacto y los datos recopilados de sistemas anteriores calificados con alto impacto. 
Curiosamente en este caso la calificación para desarrollar un plan de recopilación y 
limpieza de datos está diluida desde bajo impacto hasta muy alto impacto reflejando 
así que no es reconocida su importancia en este tipo de proyectos.  
 
 
En el caso de las grandes empresas los 4 aspectos están consolidados en 
calificación de muy alto impacto, con sobresaliente porcentaje en el de desarrollar 
un plan de recopilación y limpieza de datos, pues casi siempre este solo aspecto 
puede incluir los otros 3, por ende, un esfuerzo importante en este, resolvería 
cualquier inconveniente o dificultad que pueda generar cualquiera de los otros 3. 
 
  
5. Gestión de Tecnología (Hardware y Software). A continuación, se 
evidencia el impacto que los siguientes elementos tienen en el éxito del 
proyecto de implementación, tales como la selección cuidadosa de la 
aplicación, las características del soporte del proveedor de licencias y 
servicios y la infraestructura de hardware, redes y capacidades técnicas 
con las que cuenta la empresa que implementa. Ver ilustración 27.   
 
Ilustración 27: Impacto en Gestión tecnológica: Hardware y Software. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
A partir del gráfico anterior en la ilustración 27, se puede identificar que la mayoría 
de los aspectos valorados están reconocidos con un impacto muy alto en el éxito 
del proyecto, dejando con la mayor calificación al “respaldo y soporte de la casa 
matriz durante y después de la implementación” seguido de otros dos con la mayor 
puntuación como son: “Pertinencia del método de selección del ERP que mejor 
responde a sus necesidades” y “Suficiencia en infraestructura de hardware, redes y 
capacidades técnicas.”. Es muy común que las empresas esperen que en los 
aspectos técnicos que son 100% su responsabilidad, ésta sea compartida con la 
casa matriz del software o cualquier otro tercero, pero esto sucede debido a que es 
muy común que los encargados del área de TI no cuentan con el conocimiento 
suficiente para este tipo de proyectos, en especial en el caso de pymes.    
 
 




Ilustración 28: Impacto en pymes y gran empresa en Gestión de la Tecnología: 
Hardware y Software. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
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En el caso de las pymes, se encontró que el respaldo y soporte de la casa matriz 
durante y después de la implementación se mantiene como el aspecto de mayor 
calificación con muy alto impacto, esto debido a que las áreas de TI de las pymes, 
no solo son pequeñas, conformadas en muchos casos por 1 a 3 personas, sino que 
también se manejan en muchos casos con estudiantes recién egresados o personal 
con poca o ninguna experiencia en proyectos de implementación de sistemas de 
información tipo ERP, es por ello la expectativa de que en este aspecto también 
haya responsabilidad o ayuda de la casa matriz. Entre los otros elementos con 
calificación de “alto impacto” se encuentra la pertinencia del método de selección 
del ERP y del implementador y contar con referencias de otras compañías que ya 
han implementado el mismo sistema, así como contar con un plan de crecimiento y 
desarrollo del hardware en el tiempo, lo cual es la clave principal en el sostenimiento 
y estabilización de la herramienta, este seguido de la pertinencia del método de 
selección del ERP y del implementador, así como contar con referencias de otras 
compañías que ya han implementado el mismo sistema.   
 
 
En el caso de las grandes empresas el aspecto calificado como de mayor impacto 
es la pertinencia del método de selección del ERP, pues en este tipo de empresas 
ya es conocido que no hay un sistema que sea el mejor, sino que se debe trabajar 
en seleccionar el que con su estándar mejor se acople a la operación y actividades 
productivas de la compañía.  
 
 
También viene seguido, en el mismo nivel de calificación “muy alto impacto”, del 
respaldo y soporte de la casa matriz durante y después de la implementación, así 
como de la pertinencia del método de selección del implementador y contar con 
referencias de otras compañías que ya han implementado el mismo sistema.   
 
 
 Éxito de la implementación. A continuación, se evidencia la medida en la 
que es percibido el éxito del proyecto por parte de los diversos roles que 
participaron de la implementación del ERP a partir de la obtención de los 
beneficios esperados, tales como; la obtención del alcance contratado, la 
administración del presupuesto aprobado, el cumplimiento del tiempo 
estimado, la gestión de la información en único sistema, obtención de 
información confiable, precisa y en tiempo real y la reducción de operaciones 
innecesarias, papeleo, tiempo y costo en procesos administrativos y 
operativos, así como la mejora en el control y seguimiento de procesos 
administrativos y operativos en toda la organización. ver ilustración 29.  
 
     
 
 




Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
El gráfico anterior en la ilustración 29, está indicando que, en 9 de 10 objetivos a 
lograr, para que la implementación sea exitosa, se alcanzó el objetivo en 
porcentajes representativos, desde un logro al nivel intermedio definido como 
medianamente significando un 60%, dejando el décimo aspecto en un muy alto 
porcentaje de logro, alrededor del 100% en este caso, el objetivo de lograr la fecha 
de salida en vivo pactada. Lo anterior permite inferir que a pesar de las diversas 
dificultades que se pudieron presentar en cada implementación, en términos 
generales, los roles encuestados tienen la percepción de que sus proyectos fueron 
exitosos logrando los objetivos entre el 60% y el 100% de lo esperado en cada caso.  
 
 
Para un análisis más detallado, se separa las respuestas de las pymes y las de la 
gran empresa y se obtiene lo siguiente en la ilustración 30:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de encuestas en Surveymonkey 
al corte del 1 de junio de 2018.  
 
 
Se puede concluir que, en el caso de las pymes, el 85% de los puntos posibles se 
consolida entre el 60% y el 100% del logro de los objetivos en la implementación, 
en donde el 46% de los puntos posibles está consolidado en un cumplimiento alto 
alrededor del 80%.  
 
 
En el caso de la gran empresa, al igual que la pyme, el 90% de los puntos posibles 
se consolida entre el 60% y el 100% del logro de los objetivos en la implementación, 
en donde el 44% de los puntos posibles está consolidado en un cumplimiento alto 
alrededor del 80%.   
 
 
Los 5 comentarios agregados de forma consolidada, como otros factores críticos de 
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1. Empoderamiento, análisis de la casuística propia de la empresa.  
2. Es un factor crítico de éxito el apoyo en la planeación del proyecto.    
3. Soporte en la estabilización del sistema.  
4. Reingeniería de procesos y gestión del cambio  
5. Apoyo de la alta gerencia e Involucramiento de usuarios líderes.  
 
 
Como otro factor crítico de éxito las pymes indicaron el Apoyo en la planeación del 
proyecto y estabilización de la herramienta y las grandes empresas indicaron; 
empoderamiento, análisis de la casuística propia de la empresa, soporte a 
customizaciones durante la estabilización del sistema, reingeniería de procesos y 
gestión del cambio y apoyo de la alta gerencia e involucramiento usuarios líderes.  
 
 
Pero si se revisan los aspectos definidos como factores críticos de éxito, todos estos 
elementos agregados, están incluidos en alguno de los diferentes grupos 




























5.1.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Cabe iniciar confirmando que una vez más se comprueba la resistencia de las 
personas a responder encuestas, especialmente aquellas que requieren de un 
conocimiento/experiencia específicos o que están conformadas por más de una o 
dos preguntas. En especial aquellas en donde la encuesta en mención hace 
referencia a experiencia que tuvo lugar más de 6 años atrás. En este caso se calculó 
una muestra de 136, lográndose un acumulado a la fecha de 33 respuestas, luego 
de más de 8 solicitudes/recordatorios durante más de 2 meses de espera. Las 
respuestas logradas se confirmaron con los usuarios que tuvieron participación en 
implementaciones recientes o que tuvieron lugar dentro de los últimos 5 años y en 
algunos casos que aún están en etapas de estabilización del sistema.   
 
 
También es crucial mencionar que la base de datos que se tomó en cuenta para la 
recopilación de la información, pertenece a una casa matriz de software que por 
más de 40 años ha estado recopilando y en algunos casos actualizando la 
información de los clientes, y por estas características específicas, se encontró que 
había mucha información desactualizada, lo cual generó que al clasificar las pymes 
de Latinoamérica como aquellas con hasta 250 empleados, al generarse las 
encuestas, se evidencia que muchas de dichas empresas ya no pertenecían a 
pequeñas o medianas empresas pues ya encajaban en el rango de grandes 
empresas. Esto impacta en una reducción significativa de los encuestados para 
pymes. Debido a esta situación se procede a generar una comparación entre las 
respuestas de pymes o las grandes empresas.  
 
 
La gran empresa represento el 60% de los encuestados contra un 33,33% de 
pymes, dejando un 6,06% para microempresas, esta última se retira del análisis 
comparativo entre grandes y pymes.   
 
 
La industria de manufactura y comercio y distribución fueron las más representadas 
en esta investigación con un 69%, entre otros y los países más representativos en 
los resultados obtenidos son Colombia con un 60,61% y México con un 27,27%. Se 
encontró una variedad importante de roles encuestados, aunque cabe mencionar 
que los más representativos en las encuestas fueron Gerente y coordinador de 
proyecto con un total de 48,48%, seguido de líder funcional y líder técnico con un 
total de 42,42%. 
 
 
En términos generales las conclusiones resultan satisfactorias pues se logró 
comparar las respuestas de la gran empresa con las de las pymes, facilitando el 
hecho de poder confirmar que muchos de los factores críticos de éxito que 
funcionan o están presentes en la gran empresa, también pueden mejorar las 
probabilidades de las pymes de ser exitosos en la realización de proyectos de 
implementación de sistemas de información tipo ERP.  
 
 
Algunos de los aspectos en grandes empresas que pueden ser ajustados y 
utilizados como una buena práctica en pymes para mejorar sus probabilidades de 
éxito son: la utilización de metodologías, técnicas y herramientas de gestión de 
proyectos, la asignación de un gerente de proyectos/coordinador de proyectos sea 




Una conclusión muy significativa que se logró identificar es que, de manera sólida 
tanto para pymes como grandes empresas, se identificó que el aspecto “el equipo 
no está integrado ni se comunica”, es el mayormente reconocido como factor crítico 
de éxito y la razón principal es porque es muy común que al no darse esta situación 
se genere una gran variedad de dificultades que impactan o se ven impactados por 
la presencia o ausencia de otros factores críticos de éxito, así como el hecho de 
que en las pymes uno de los mayores problemas reconocidos por los encuestados 
es “la asignación del personal no es al 100%”, lo cual es muy común debido a que 
en las pymes se encuentra con mucha frecuencia personas que realizan funciones 
de cargos diferentes al mismo tiempo, esto debido al volumen de operación que 
normalmente se maneja en empresas de este tamaño.  
 
 
Entre otros factores se identificó y reconoció la falencia, que no es un secreto para 
muchos y que tiene gran impacto en los resultados del proyecto, y es el poder 
acoplarse a las buenas prácticas que trae el sistema, el cual en gran medida 
depende de una labor que debe realizar o apoyar muy de cerca la alta gerencia, 
como lo es de manera periódica “Analizar y filtrar los requerimientos de 
personalizaciones al sistema”, esto resulta muy necesario en las pymes, pues se da 
el caso de que en las grandes empresas con pocas restricciones de presupuesto, 
que no es el caso de las pymes, terminan aprobando una serie de requerimientos 
específicos de cada usuario con el objetivo de mantener contentos a los usuarios 
de manera que se reduzca la resistencia al cambio ante el proyecto, pues muchas 
compañías inician con la premisa de acoplarse al estándar del sistema, pero pronto 
inician las aprobaciones de largas listas de personalizaciones, que no siempre 
agregan valor a sus procesos.  
 
 
Dependiendo de la experiencia que posea la compañía en este tipo de proyectos, 
es reconocido como algo fundamental y de muy alto impacto por los encuestados, 
contar con “respaldo y soporte de la casa matriz durante y después de la 
implementación” esto es muy común que sea muy necesario en las pymes debido 
a que con mucha frecuencia los encargados del área de TI no cuentan con el 
conocimiento y estructura adecuada/suficiente para este tipo de proyectos, en 
algunos casos solo cuentan con 1 o 2 personas, se administran en muchos casos 
con estudiantes recién egresados o personal con poca o ninguna experiencia en 
proyectos de implementación de sistemas de información tipo ERP, es por ello la 
gran expectativa/necesidad de que en este aspecto también haya responsabilidad 
o ayuda de la casa matriz.  
 
 
Finalmente, en cuanto a la definición de que tan exitoso resulto el proyecto de 
implementación en el que participaron en sus compañías, se encontró que en 9 de 
10 objetivos a lograr, para que la implementación sea exitosa, se alcanzó el objetivo 
en porcentajes representativos, desde un logro al nivel intermedio definido como 
medianamente significando un 60%, pasando por un alto porcentaje significando un 
80%, dejando el décimo aspecto en un muy alto porcentaje de logro, alrededor del 
100% en este caso, el objetivo de lograr la fecha de salida en vivo pactada. Lo 
anterior permite inferir que a pesar de las diversas dificultades que se pudieron 
presentar en cada implementación, en términos generales, los roles encuestados 
tienen la percepción de que sus proyectos fueron exitosos logrando los objetivos 
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T u P y m e D i g i t a l .  A c t u a l i d a d  d e  p y m e s  e n  
l a t i n o a m é r i c a . c o n s u l t a d o  e n  b l o g  e l  2 2  d e  e n e r o  d e  2 0 1 8  a  
t r a v e s  d e :  h t t p : / / w w w . t u p y m e d i g i t a l . c o m / b l o g / a c t u a l i d a d - d e -











































Anexos   
 
Recopiladores de la encuesta. 
 
Fuente: Recuperado de surveymonkey el 1 de junio de 2018.  
 
 
Estatus de la encuesta a la fecha de corte. 
 
Fuente: Recuperado de surveymonkey el 1 de junio de 2018 


































Tablas de datos con resultados de las encuestas filtrados por pymes y 





Clasifique su compañía en una de las siguientes 
categorías.     
Pequeña Empresa (Hasta 50 trabajadores) 3 10% 
Mediana Empresa (hasta 200 Trabajadores) 8 26% 
Gran Empresa (Mas de 201 Trabajadores) 20 65% 
Total 31 100% 
 
P2 
En qué tipo de Industria Clasifica?     
Manufactura 5 45% 
Tecnologías 1 9% 
Mantenimiento 1 9% 
Comercio y distribución 3 27% 
proyectos y mantenimiento industrial 1 9% 
Total 11 100% 
 
P4 
Cual es/fue su roll en la implementación del 
ERP?      
Usuario Final 1 9% 
Auditor 2 18% 
Coordinador del proyecto 2 18% 
Gerente de Proyectos 4 36% 
Líder Técnico  1 9% 
Líder Funcional 1 9% 












¿Cómo Califica el impacto de "Administración de proyectos: Gestión y Organización” durante la implementación de un ERP en su compañía en los 









(5) Muy alto 
impacto Total 
Utilización de metodología, técnicas y/o herramientas de gestión de proyectos.   1   1 7 2 11 
El Gerente del proyecto asignado es del área de TI   1 3 6 1 11 
ente del proyecto asignado es de un área diferente de TI      5 3 3 11 
Apoyo de la alta gerencia antes, durante y al cierre del proyecto.         3 8 11 
Objetivos del proyecto alineados con la visión y plan de negocio.      1 3 7 11 
os usuarios.      1 4 6 11 
Administración del cambio y cultura organizacional.      1 3 7 11 
Comunicación efectiva.        4 7 11 
1 1 12 33 41 88 
1% 1% 14% 38% 47%   















El proyecto cuenta con recursos (equipo de proyecto) limitados.     2 4 5 11 
La asignación del personal al proyecto no es al 100%.     3 8   11 
Equipo de proyecto no idóneo para toma de decisiones y liderazgo.     2 5 4 11 
El equipo no está integrado ni se comunica.      2 2 7 11 
Planificar el entrenamiento a los usuarios finales.      2 6 3 11 
Suficiente entrenamiento a usuarios finales.     1 7 3 11 
0 0 12 32 22 66 
0% 0% 18% 48% 33% 55% 
P7 











(5) Muy alto 
impacto Total 
Procesos estandarizados antes de la implementación del ERP.     1 7 3 11 
Aplicación de reingeniería de procesos antes o durante la implementación.        7 4 11 
Acoplarse a las buenas practicas que trae el sistema.       4 7 11 
Analizar y filtrar los requerimientos de personalizaciones al sistema.    1 1 7 2 11 
Total 0 1 2 25 16 44 
Porcentajes 0% 2% 5% 57% 36%   
 
P8 
















Datos recopilados de sistemas anteriores.    2   6 3 11 
Desarrollar un plan de recopilación y limpieza de datos.    2 2 3 4 11 
Realizar pruebas con Datos Estáticos (Maestros)   1   5 5 11 
Realizar pruebas con Datos Dinámicos (Saldos)   1   5 5 11 
 
P9 
¿Cómo Califica el impacto de “Gestión de la Tecnología (Hardware y Software)” durante la implementación del ERP en su compañía en los resultados o 










(5) Muy alto 
impacto 
Total 
Realizar un proceso de selección del ERP.   1   7 3 11 
Realizar un proceso de selección del Implementador.       7 4 11 
Contra con referencias de otras compañías que ya han implementado el 
mismo ERP.      1 7 3 11 
Respaldo y soporte de la casa matriz durante y después de la 
implementación.    1   3 7 11 
Suficiencia en infraestructura de hardware, redes y capacidades técnicas.       5 6 11 
Visto bueno del proveedor de software en aspectos técnicos para la 
adquisición del hardware.     2 4 5 11 
Contar con un plan de crecimiento y desarrollo del hardware en el tiempo.     1 8 2 11 
 
P10 
Medición del Éxito de la implementación del ERP. Indique de 1 a 5 en qué medida se logró el alcance de los siguientes objetivos para medir el éxito de la 













alto 100% Total 
Se desarrolló y cumplió con el alcance contratado.    1 4 5 1 11 
Se desarrolló y cumplió con el presupuesto aprobado.      5 5 1 11 
Se cumplió con la fecha de salida en vivo esperada.  2   4 2 3 11 
La información para la toma de decisiones de la compañía está consolidada 
en un único sistema.    1 4 3 3 11 
Hubo reducción en la cantidad de aplicativos activos.  1   1 9   11 
Se cuenta con acceso a información confiable, precisa y en tiempo real.   1 1 3 3 3 11 
Reducción de operaciones innecesarias.  2 1 1 5 2 11 
Reducción de papeleo.    1 3 6 1 11 
Se evidencia una Reducción de tiempo/costo en procesos administrativos y 
operativos.  1 2 1 6 1 11 
Se evidencia un aumento de control en procesos administrativos y 
operativos. 1 1   7 2 11 
Total 8 8 26 51 17 110 







¿En qué tipo de Industria Clasifica?  
Manufactura 13 65% 
Comercio y Distribución 3 15% 
Servicios Públicos 1 5% 
Construcción y reparación naval 1 5% 
Astillero 1 5% 
Investigación 1 5% 
Total 20 100% 
 
P3 
¿En qué país está ubicado?  
Colombia 11 55% 
Ecuador 1 5% 
México 4 20% 
Argentina 1 5% 
Perú 2 10% 
República Dominicana 1 5% 
Total 20 100% 
 
P4 
Cual es/fue su roll en la implementación del ERP?  
Coordinador del Proyecto 2 10% 
Gerente de Proyecto 7 35% 
Líder Técnico 3 15% 
Líder Funcional 6 30% 
Auditor 1 5% 
Patrocinador 1 5% 














¿Cómo Califica el impacto de "Administración de proyectos: Gestión y Organización" durante la implementación de un 















Utilización de metodología, técnicas y/o herramientas de 
gestión de proyectos.   
  1   14 5 20 
El Gerente del proyecto asignado es del área de TI     4 10 6 20 
El gerente del proyecto asignado es de un área diferente de TI  3 4 2 10 1 20 
Apoyo de la alta gerencia antes, durante y al cierre del 
proyecto.   
    1 6 13 20 
Objetivos del proyecto alineados con la visión y plan de 
negocio.      1 6 13 20 
Involucramiento de los usuarios.        7 13 20 
Administración del cambio y cultura organizacional.      1 7 12 20 
Comunicación efectiva.        6 14 20 
Total 3 5 9 66 77 160 
Porcentajes 2% 3% 6% 41% 48%   
 
P6 
¿Cómo Califica el impacto de “Recursos necesarios: Personas” durante la implementación del ERP en su compañía 















El proyecto cuenta con recursos (equipo de proyecto) 
limitados. 
    3 8 9 20 
La asignación del personal al proyecto no es al 100%.   1 7 7 5 20 
Equipo de proyecto no idóneo para toma de decisiones y 
liderazgo. 
  1 1 9 9 20 
El equipo no está integrado ni se comunica.    1   5 14 20 
Planificar el entrenamiento a los usuarios finales.      2 9 9 20 
Suficiente entrenamiento a usuarios finales.       9 11 20 
Total 0 3 13 47 57 120 
Porcentajes 0% 3% 11% 39% 48% 55% 
 
P7 
¿Cómo Califica el impacto de “Procesos: Pruebas del sistema” durante la implementación del ERP en su compañía en 















Procesos estandarizados antes de la implementación del ERP.     3 9 8 20 
Aplicación de reingeniería de procesos antes o durante la 
implementación.  
    4 11 5 20 
Acoplarse a las buenas practicas que trae el sistema.     1 9 10 20 
Analizar y filtrar los requerimientos de personalizaciones al 
sistema.    1 1 7 11 20 
Total 0 1 9 36 34 80 
Porcentajes 0% 1% 11% 45% 43%   
 
P8 
¿Cómo Califica el impacto de “Gestión de los Datos” durante la implementación del ERP en su compañía en los 















Datos recopilados de sistemas anteriores.      2 6 12 20 
Desarrollar un plan de recopilación y limpieza de datos.      1 6 13 20 
Realizar pruebas con Datos Estáticos (Maestros)     4 6 10 20 
Realizar pruebas con Datos Dinámicos (Saldos)     1 8 11 20 
 
P9 
¿Cómo Califica el impacto de “Gestión de la Tecnología (Hardware y Software)” durante la implementación del ERP en su 
















Realizar un proceso de selección del ERP.     1 5 14 20 
Realizar un proceso de selección del Implementador.     1 9 10 20 
Contra con referencias de otras compañías que ya han 
implementado el mismo ERP.      4 6 10 20 
Respaldo y soporte de la casa matriz durante y después de la 
implementación.      1 6 13 20 
Suficiencia en infraestructura de hardware, redes y capacidades 
técnicas. 
      10 10 20 
Visto bueno del proveedor de software en aspectos técnicos para la 
adquisición del hardware. 
    3 9 8 20 
Contar con un plan de crecimiento y desarrollo del hardware en el 
tiempo. 
    3 12 5 20 
 
P10 
Medición del Éxito de la implementación del ERP. Indique de 1 a 5 en qué medida se logró el alcance de los 



















Se desarrolló y cumplió con el alcance contratado.      5 10 5 20 
Se desarrolló y cumplió con el presupuesto 
aprobado.  2 2 2 7 7 20 
Se cumplió con la fecha de salida en vivo 
esperada.  2 2 2 7 7 20 
La información para la toma de decisiones de la 
compañía está consolidada en un único sistema.      3 11 6 20 
Hubo reducción en la cantidad de aplicativos 
activos.  
1 2 6 7 4 20 
Se cuenta con acceso a información confiable, 
precisa y en tiempo real.   
    4 9 7 20 
Reducción de operaciones innecesarias.    1 8 8 3 20 
Reducción de papeleo.    2 5 9 4 20 
Se evidencia una Reducción de tiempo/costo en 
procesos administrativos y operativos.  1 3 3 10 3 20 
Se evidencia un aumento de control en procesos 
administrativos y operativos. 1 2 3 9 5 20 
Total 7 14 41 87 51 200 
Porcentajes 4% 7% 21% 44% 26%   
 
